

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 164, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Jeyson Giovanni Correa Martínez	C.C. / C.E. No.:	79.914.348
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/04/2017	Hasta 30/04/2017	INFORME No.: 4

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	164	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	30/06/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestación de servicios profesionales como arquitecto de software para apoyar el desarrollo de software en lo relacionado con la implementación de sistemas para apoyar las pruebas de Estado.”					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$33.7924.000) M/CTE , precio correspondiente a 44.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los seis meses del año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: Veintiún millones quinientos mil pesos (\$21,500.000) M/CTE.		
SALDO DEL CONTRATO: Doce millones doscientos noventa y dos mil pesos (\$12,292.000) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en hasta el día 30 de Junio del 2017.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 01 de Febrero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X								

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	. Análisis, diseño, Desarrollo, pruebas y despliegue de la nueva funcionalidad de creación de ventana modal para la consulta de un evaluado en sus resultados a través de varias convocatorias que el allí participado.	100%
2	. Análisis, diseño, Desarrollo, pruebas y despliegue de la nueva funcionalidad de creación de ventana modal para que un evaluado pueda enviar a evaluar un formulario de planeación	100%
3	. Correcciones de errores 500 por variables mal saeteadas o por llegar vacías de la base de datos para los módulos de evaluado, evaluador y coordinador.	100%
4	. Análisis, diseño, Desarrollo, pruebas y despliegue de los módulos de evaluado y coordinadores para el manejo de una convocatoria activa.	100%
5	. Análisis, diseño, Desarrollo, pruebas y despliegue para implementar el cargue de evaluados y coordinadores ya enlazados a una convocatoria activa.	100%
6	. Análisis, diseño, Desarrollo, pruebas y despliegue de la nueva funcionalidad que incorpora la validación de la reflexión pedagógica del video por parte de los evaluadores y coordinadores en su correspondiente modulo.	100%
7	. Análisis, diseño, Desarrollo, pruebas y despliegue para el cargue de grillas de evaluación con relación a una convocatoria activa.	100%
8	. Soporte por consultas de video de los usuarios activos de la convocatoria 1.	100%
9	. Analisis, rediseño y supresión de validación de información complementaria, "La convocatoria 2 no poseerá archivos de carga", por tal motivo no serán no deberán ser obligatorios en la entrega de la evaluación.	100%
10	. Asistencia a múltiples reuniones de tareas del área para mejorar la calidad de los procesos.	100%
11	. Múltiples despliegues a pruebas y sincronización de repositorios de pruebas incorporando las nuevas funcionalidades.	100%
12	. Análisis de toda la aplicación con el fin de construir el backlog de desarrollo y poder realizar las mejoras y dar prioridad a lo que es más urgente para el correcto funcionamiento de evaluación docente.	100%
13	. Construcción de repositorio de documentación (Recopilación de información).	100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com/profesor
2	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com/panel
3	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com
4	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com
5	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com
6	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com
7	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com/evaluador/evaluar
9	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com
11	http://eval-col-prueicfes.us-west-2.elasticbeanstalk.com
12	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a_IX7CRjYBjq55sKSWAGKOSCLEcq8jEQ3kiTrAvtI/edit?ts=58eb8d44#gid=2006634424
13	http://192.168.147.76/soporte/ECDF/trunk

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Ingrid Picon** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

Ingrid Picon, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda.

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **21 de Abril de 2017**




INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3.2.F09

Versión: 1


Elaboró


Revisó


Aprobó