

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 174 del 01 de febrero de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	Hermes Camilo Cubaque Barrera	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	80.091.025
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/07/2017	<b>Hasta</b> 31/07/2017	<b>INFORME No.:</b> 7

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	174	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>SEGUNDA</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales como Arquitecto Empresarial o de TI en todo lo relacionado con la adopción e implementación de la Arquitectura TI Colombia basado en el Marco de Referencia de MINTIC".					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEXTA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>noventa y dos millones ochocientos veinticinco mil seiscientos pesos (\$92.825.600) MCTE</b> , precio correspondiente a 126 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>trece millones doscientos sesenta mil ochocientos PESOS (\$45.086.720) MCTE</b> .		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> Setenta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos <b>PESOS (47.738.880) M/CTE</b> .			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>NOVENA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>ONCE (11) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>01 de Febrero de 2017</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• Que se ejecutó, y no se ha adicionado o prorrogado el contrato por el momento.</li> <li>• Terminación del contrato a partir del <b>31 de Julio del presente año</b>.</li> </ul>				

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>SÉPTIMA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará el valor del contrato así: Una (1) mensualidad de <b>CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL</b>
-----------------------	---

TRESCIENTOS VEINTE PESOS \$5.304.320 M/Cte IVA incluido, correspondientes a 20 días del mes de enero de contra entrega del plan de trabajo para la elaboración de la arquitectura objetivo del ICFES y definición de los artefactos y entregables por cada uno de los dominios del marco de referencia de Arquitectura TI Colombia.  
Once (11) pagos cada uno por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS \$7.956.480 M/Cte IVA incluido, correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2017, que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes”

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:


No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	17/02/2017	Entrega del plan de trabajo para la elaboración de la arquitectura objetivo del ICFES y definición de los artefactos y entregables por cada uno de los dominios del marco de referencia de Arquitectura TI Colombia	5.304.320
2	17/02/2017	Actividades para el mes de febrero de definición de la Situación Objetivo de la Arquitectura Empresarial ICFES.	7.956.480
3	17/03/2017	Actividades para el mes de marzo de definición de la Situación Objetivo de la Arquitectura Empresarial ICFES.	7.956.480
4	17/04/2017	Actividades para el mes de abril de definición de la Situación Objetivo de la Arquitectura Empresarial ICFES.	7.956.480
5	17/05/2017	Actividades para el mes de mayo de definición de la Situación Objetivo de la Arquitectura Empresarial ICFES.	7.956.480
6	17/06/2017	Actividades para el mes de junio de definición de la Situación Objetivo de la Arquitectura Empresarial ICFES.	7.956.480
7			
8			
9			
10			
	DD/MM/AAAA		\$
	DD/MM/AAAA		\$
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>			
		1	2
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
		11	12
			X

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Assessment de Cumplimiento de lineamientos MinTIC	100%
2	Elaboración del AS IS Dominio de sistemas de información	100%
3	Elaboración TO BE Parcial para el dominio de sistemas de información	100%
4	Proceso de Arquitectura Empresarial	100%
5	Matriz de Roles y Permisos (CRUD) – SmartEA	100%
6	Matriz RACI	100%
7	Contratación Herramienta de AE	100%
8	Migración de datos a la herramienta de Arquitectura Empresarial SmartEA	100%
9	Elaboración Plan de Trabajo Línea Base Arquitectura Empresarial – Ejercicios Segundo Semestre.	100%
10		
11		
12		
13		
14		
15		

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	<a href="https://icfes.smart360.biz/smartea/login.do">https://icfes.smart360.biz/smartea/login.do</a>
2	RACI Herramienta AE
3	Arquitectura de Procesos - <a href="http://w4.icfes.gov.co:8091/files/01.%20SGC/AE/#diagram/58ca00fb-7127-47b6-81bd-b118ae2f396e">http://w4.icfes.gov.co:8091/files/01.%20SGC/AE/#diagram/58ca00fb-7127-47b6-81bd-b118ae2f396e</a> o <a href="http://w4.icfes.gov.co:8091/files/01.%20SGC/AE/">http://w4.icfes.gov.co:8091/files/01.%20SGC/AE/</a> - Proceso de AE

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 1

4	Assessment cumplimiento de lineamientos por dominio - Copia de Cumplimiento de AE final.docx
5	
6	

## 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Ingrid Picón Carrascal** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**Ingrid Picón Carrascal**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

## 7. OBSERVACIONES

Este contrato termina a partir del 31 de Julio según solicitud radicada el 10 de Julio en la Subdirección de Abastecimiento – Secretaría General No radicado 20175000028253

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 21 de **julio** de 2017

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó