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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucion 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecucién del contrato No. 164, como sustento de la

certificacion de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA

CONTRATISTA: | Jeyson Giovanni Correa Martinez C.C./C.E. No.: |79.914.348
PERIODO DEL INFORME: ‘ Desde [ 01/06/2017 Hasta | 30/06/2017 INFORME No.: |6
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
?ontrato N° 164 Fecha de inicio 01/02/2017 Fecha de terminacién |30/06/2017

Objeto del Contrato: De conformidad con la cldusula segunda, el objeto del contrato se establecio de la siguiente
manera: “Prestacion de servicios profesionales como arquitecto de software para apoyar el desarrollo de

software en lo relacionado con la implementacién de sistemas para apoyar las pruebas de Estado.”

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la
clausula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la
suma TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
M/CTE ($33.792.400) MCTE, precio correspondiente a
44.5 salarios minimos legales mensuales vigentes para
los seis meses del afio 2017.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: TREINTA'Y TRES MILLONES SETECIENTOS

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

($33.792.400) MCTE.

SALDO DEL CONTRATO: Cero
pesos ($0.0) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la cldusula
NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pacté en

hasta el dia 30 de Junio del 2017.

DESARROLLO DEL

CONTRATO: contratantes.

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
e FEl 01 de Febrero de 2017 se suscribié el confrato entre las partes

3. INFORMACION FINANCIERA
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FORMA DE PAGO: a)

Un pago por el valor de TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS
($3.072.000) M/Cte IVA presente entrega del documento de anélisis y disefio para
ajustar la funcionalidad de autoevaluacién en la plataforma ECDF.

b) Cinco (5) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL PESOS ($6.144.000) M/Cte IVA incluido.

Valores seran pagados por la entidad previa entrega de los informes o
entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la
certificacion de recibo a satisfaccién por parte del supervisor del contrato y
constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad
social infegral, los cuales deberén cumplir Ias previsiones legales. Para el mes de
Junio, ademas de los requisitos anteriores, se requerira la presentacion y
aprobacion del informe final de gestion y la entrega efectiva de los elementos
fisicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de
las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentacion de los anteriores
documentos, seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al
pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos,
estan sujetos a las fechas dispuestas por la Subdireccion Financiera y Contable.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero

se efecuta de la siguiente manera:

No. cuenta | Fecha cuenta Concepto Valor
de cobro de cobro

1 28/02/2017 Pago por entregable $ 3.072.000

1 28/02/2017 Pago conceptos servicios mes de Febrero $ 6.144.000

1 31/03/2017 Pago conceptos servicios mes de Marzo $ 6.144.000

1 30/03/2017 Pago conceptos servicios mes de Abril $ 6.144.000

1 31/05/2017 Pago conceptos servicios mes de Mayo $ 6.144.000

1 30/06/2017 Pago conceptos servicios mes de Junio $ 6.144.000
DD/MM/AAAA $
DD/MM/AAAA $
DD/MM/AAAA $
DD/MM/AAAA $
DD/MM/AAAA $
DD/MM/AAAA $
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PAGO QUE SEEFECTUA A LA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
FECHA DEL PRESENTE
INFORME X X X X X X

4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. ACTIVIDADES EJECUTADAS porcentaje de
ejecucion
. Sincronizacion de repositorios de desarrollo, pruebas y produccion
! 100%
. Despliegue a produccion de asignaciones historia uno de la aplicacién ECDF.
2 100%
|- Multiples despliegues a pruebas por conceptos de cambios y pruebas de historia uno
3 |ECDF.
100%
. Construccion de backlog actividades en desarrolio en la aplicacién de ECDF
4 91%
5 |. Capacitacion Jorge Gamba en aplicacion de ECDF
, 100%
6 |. Despliegue produccion actividades de backlog 31,34,35,36,37,38,41 42 959
(1]
7 |. Soporte a multiples tareas de la aplicacion ECDF. 100%
5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
1 | sshi//git@54.67.97.163/icfes-ascenso

http://plataformaecdf.icfes.gov.co/

http://eval-col-prueicfes. us-west-2.elasticheanstalk.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a_lIX7CR]jYBjq55sKSVWAGKOSCLEcq8EQ3KITrAvti/edit
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6. CONSTANCIAS

" | El supervisor o interventor Ingrid Picon acredité que el contrato se ejecuté en el porcentaje correspondiente a
satisfaccién, el contratista cump/ié a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron
multas.

Ingrid Picon, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articuio 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a
los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje segin

corresponda,

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecucién del contrato, asi como el concepto del
supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 16 de junio de 2017
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