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1. INFORMACION CONTRATISTA

Con fundamento en lo establecido en ef articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucién 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecucion del contrato No.

168 como sustento de la

certificacion de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

.0I1TRATISTA: | German Alexander Cely Castillo

C.C./C.E.No.: |74.381.834

ERIODO DEL INFORME: | Desde |01/08/2017

Hasta |31/08/2017 INFORME No.: |8

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

ntijato N° 168 Fecha de inicio

01/02/2017

Fecha de terminacién |31/12/2017

jetb del Contrato: De conformidad con la cldusula

dos de Gestion Misionai del ICFES)”.

SEGUNDA, el objeto del contrato se establecid de la

te manera: “Prestar los servicios profesionales como desarrollador del equipo de desarrolio de
re de PRISMA en todo lo relacionado con la implementacion del proyecto PRISMA (Procesos

LOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la

suffa SEPTIMA def contrato, el valor del mismo fue por

b

la bunta de setenta y seis millones trescientos ochenta
505 ($76.380.000) MCTE, precio correspondiente a

10B sglarios minimos legales mensuales vigentes para ef

mif pe

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: Ei valor ejecutado fue por la suma de veinte
cinco millones cuatrocientos sesenta mil pesos
($44.555.000) MCTE.

afip 2017

SALDPD DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la clausula
Cigcupnta millones novecientos veinte mil pesos | NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pacté en
($31.825.000) M/CTE. doce (11) meses, confados a partir de la fecha

suscripcion del acta de inicio.

RROLL.O DEL
RATO:

DaA
CONT

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

E/ 01 de febrero de 2017 se suscribio e contrato entre las partes contratantes.
El 01 de febrero de 2017 se firmo ef acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 168.

Que se gjecutd, adiciono o prorrogd el contrato.

3. INFORMACION FINANCIERA

FORMR DE PAGO:

De conformidad con fo establecido por la clausula OCTAVA del contrato, {a forma de pago

se indicé de la siguiente manera: “a). Un pago por valor de seis millones trescienfos
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sesenta y cinco mil pesos m/cte ($6.365.000) IVA incluido, contra entrega del informe de
desarrofio y soporte de los desarrollos asignados segiin planeacion del proyecto PRISMA
y soporte de aplicativos en operacién, en el que se refleje el plan realizado y los
resultados obtenidos y ejecutados. B). Once pagos iguales por valor de seis millones

trescientos sesenta y cinco mif pesos m/cte ($6.365.000) IVA incluido.”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero
se gjecufa de la siguiente manera:

No. cuenta | Fecha cuenta Concepto Valor
de cobro de cobro

1 17/02/2017 |Honorarios $ 6.365.000

2 17/02/2017 |Honorarios $ 6.365.000

3 13/03/2017 |Honorarios $ 6.365.000

4 19/04/2017 Honorarios $ 6.365.000

5 18/05/2017 |Honorarios $ 6.365.000

6 15/06/2017 Honorarios $ 6.365.000

7 19/07/2017 |Honorarios $ 6.365.000

8

9

10

11

12
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4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

porcentaje de
ejecucion




iz TODOSPORUN Codigo: G3-FT004

nnnnnnnnnnnn INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL .
Gomesscseon  ifEsigl Version: 1

Desarrollo de software en todo lo relacionado con la implementacion del proyecto
PRISMA (procesos integrados de gestion misional del ICFES). Se realizan los siguientes
desarroilos:

Desarrollo de las historias de usuario:

Revision; 47372

Author: geely

Date: martes, 15 de agosto de 2017 08:50:06 a.m.

Message:

ID: HU_721

ESTADO: Terminado

OBSERVACION: Ajuste historia por cambios en el modelo de base de datos

Revision; 47344

Author: geely

Date: lunes, 14 de agosto de 2017 03:05:17 p.m.
Message:

[ID]: ajuste

Estado]: terminado

Observacion]: definicion entidades

evision: 47339

uthor: geely

Pate: lunes, 14 de agosto de 2017 11:44:53 a.m.

Message:

ID]: cambio consulta validacion aplicacion activa por persona

Revision: 47291

futhor: geely

Date: viernes, 11 de agosto de 2017 02:51:02 p.m.

essage:

DJ: cambio consulta validacion aplicacion activa por persona

evision: 47158

uthor: geely

ate: miércoles, 09 de agosto de 2017 08:55:55 a.m.
essage:

D]: HU_721

[Estado]: avance

[Pbservacion]: Avance desarrollo HU

Revision: 47374

Author; geely

Date: martes, 15 de agosto de 2017 09:44:40 a.m.

MNessage:

Ib: HU_721

HSTADOQ: Terminado

(BSERVACION: Ajuste historia por cambios en el modelo de base de datos

100%
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Revision: 47264

Author: gcely

Date: viernes, 11 de agosto de 2017 10:.04:31 a.m.
Message:

[ID]: HU_721

[Estado]: terminado

[Observacion]: Ajustes PMD y CheckStyle

Revision: 47248

Author: geely

Date: jueves, 10 de agosto de 2017 03:28:00 p.m.
Message:

[ID]: HU_721

[Estado]: terminado

[Observacion]: Ajustes PMD y CheckStyle

Revision: 47246

Author: geely

Date: jueves, 10 de agosto de 2017 03:23:18 p.m.
Message:

[ID}: HU_721

[Estado]: terminado

[Observacion]: entrega final

Revision; 47244

Author: geely

Date: jueves, 10 de agosto de 2017 03:20:11 p.m.
Message:

[ID]: HU_721

[Estado]: terminado

[Observacion]: entrega final

Revision: 47222

Author: gcely

Date: jueves, 10 de agosto de 2017 12:04:56 p.m.
Message:

[ID]): HU_721

[Estado]: avance

[Observacion]: Queda pendiente parametro de sesion

Seguir metodologia de proyectos de desarrollo y/o mantenimiento de software definida
por el ICFES.

Se asiste a reuniones de planeacion, estimacién y dailys.

100%
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Apoyar el analisis de Ios requerimientos usando casos de uso y modificar Ios casos de
uso ya existentes de acuerdo a las necesidades del instituto.

Se asiste a reuniones de planeacion del sprint 6.

100%

Respetar los lineamientos de buenas practicas de desarrollo establecidas por el

arquitecto y proponer ideas que permitan mejorar el desarrolio y la codificacion de ios
componentes.

Se entrega codigo fuente con los respectivos comentarios, siguiendo ia metodologia y los
lineamientos definidos por el equipo de arquitectura

100%

Implementar los requerimientos asignados.

Se desarrolla las historias de usuario mencionadas en el numeral 1 y se corrigen los
errores reportados en Mantis,

100%

Apoyar en los planes de prueba

Se apoya al equipo de pruebas en la definicidn de los planes de prueba.

100%

=l

Entregar codigo fuente de los nuevos aplicativos 0 mantenimientos realizados

El codigo fuente desarrollado se sube al repositorio cuya ruta es:

http://192.168.147 _76/svn/misional/

100%

Fresentar informes de las actividades desarroiladas

Se enfrega el presente informe con ia descripcién detallada de las actividades ejecutadas
hara el presente mes.

100%

Apoyar en la ejecucion de las pruebas unitarias

100%

14

5. PRODUCTOS ENTREGADOS {En casc de haber sido pactados)

Informe de actividades realizadas durante el mes de Marzo de 2017

DN W N
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6. CONSTANCIAS
El supervisor o interventor OSCAR YOVANI BAQUERO acredité que el contrato se ejecuto

en el porcentaje correspondiente a satisfaccion, el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones pactadas
en el mismo, y no se le impusieron multas.

OSCAR YOVANI BAQUERO , en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en
el marco de lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el
contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y

Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensacién Famifiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje segtin corresponda,

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la efecucion del contrato, asi como el concepto del
supervisor sobre el contralista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (22) de {Agosto) de (2017)

G Coty st _ B ol

Elaboro " Revisd Aprob6
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