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Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82,
83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolucién 000474 de 2015, se
procede a dar a informe de ejecucién del contrato No. 188 de 2016, como sustento de la

certificacién de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACION CONTRATISTA
Eﬁmmsﬁ? [PAULA MARCELA NAVARRO GAITAN  [C.C./C.E. No.: [52451548 ]
PERIODO DEL INFORME: | Desde [01/07/2017 | Hasta |31/07/2017 INFORME No.: | 5 -
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato N° ‘ 188 ‘ Fecha de inicio ‘ 01/02/2017 Fecha de terminacion ‘31#12&01;

Objeto del Contrato: De conformidad con la cidusula primera, el objeto del contrato se establecié de la siguiente

manera: “Prestar los servicios profesionales para apoyar el andlisis integral de procesos en todo lo

relacionado con la Direccién de Tecnologia”.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la
clausula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la
suma de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
($73'197.500) MCTE, precio correspondiente a 09,22
salarios minimos legales mensuales vigentes para el afio
2017.

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DIEZ
Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS ($19°095.000) MCTE.

SALDO DEL CONTRATO:
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL
QUINIENTOS PESOS ($54°102.500) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION: De acuerdo a la clausula
séptima del contrato, el plazo del mismo se pacto en
once (11) meses, contados a partir de la fecha

suscripcion del acta de inicio.

El 02 de febrero
contratantes.

DESARROLLO DEL
CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

de 2017 se suscribi6 el contrato entre las partes

El 02 de febrero de 2017 se firm¢ el acta de inicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 188.

El 14 de febrero de 2017 se firmé el acta de suspension del contrato del
contrato No. 188 con la Secretaria General y Ordenadora del Gasto.

El 15 de mayo de 2017 se firmé el acta de reinicio del contrato, en su calidad
de supervisor del contrato No. 188.
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3. INFORMACION FINANCIERA

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cldusula séptima del contrato, la forma de pago
se indico de la siguiente manera: "Un pago por valor de TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($3’182.500) MCTE IVA incluido
contraentrega del diagndstico de los procesos de Tl frente a los procesos de
gestién de calidad aiineados a los lineamienios de arquitectura empresarial con su
respectivo cronograma ... y 11 pagos por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($6°365.000) MCTE IVA incluido ...”

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero

se gjecuta de la siguiente manera:

No. cuenta | Fecha cuenta Concepto Valor
de cobro de cobro
1 20/02/2017 2%¢;r;1pﬂmaento de los objetivos del mes de enero de $ 3'182.500
2 20/02/2017 gggphm:ento de los objetivos del mes de febrero de $ 6'365.000
3 20/06/2017 Cumplimiento de los objetivos del mes de mayo de $ 3'182.500
2017
4 18/07/2017 Cumplimiento de los objetivos del mes de junio de 2017 | $ 6'365.000
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FECHA DEL PRESENTE
INFORME
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4. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. ACTIVIDADES EJECUTADAS porcentaje de
ejecucion

Entrega del diagnéstico de los procesos de Tl frente a los procesos de gestién de calidad

1 |alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma 8,33%
Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano Vigencia 2017, reporte de indicadores

2 | consolidado del afio 2016,, andlisis y reporte de los productos no conformes de 8,33%
noviembre y diciembre 2016, correcciones y ajustes al documento de diagndstico
Soportes y presentacion para la auditoria interna de calidad, levantamiento de informacién

3 |de certificados para legalizacién o apostilla con las lideres de tecnologia y las usuarias 8,33%
finales, revisién y comentarios al informe de auditoria de licenciamiento para enviar
respuesta a la Oficina de Control Interno.
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Reporte de indicadores abril y mayo de 2017, formulacion y ajustes del nuevo indicador
Py de resultados, elaboracién de historias de usuario para legalizacién o apostilla, 8,33%
actualizacién de la respuesta all informe de auditoria de licenciamiento, presentacion del
plan de actualizacién de los procedimientos en el Sistema de Gestion de Calidad
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6. CONSTANCIAS

E! supervisor o interventor Ingnd Picon Carrascal acredité que el contrato se ejecuto en ei pomentajai

correspondiente a satisfaccion, el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y
no se le impusieron muitas.

Ingrid Picén Carrascal, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto
por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado
cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales
y a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje segun corresponda,

7. OBSERVACIONES

Se cumplic segtin lo proyectado

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 18 de julio de 2017.
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