
Ley 1324 de 2009

 Establece parámetros y criterios para las evaluaciones
externas: comparabilidad, independencia, periodicidad
y reserva

 Define dos exámenes de Estado a cargo del ICFES: de
Educación Media y de Educación Superior.

 Da al ICFES competencia para realizar otras
evaluaciones y obtener de ellas ingresos.

 Ordena la transformación del ICFES en empresa social
especializada en evaluación.

 Le da la misión de realizar investigaciones sobre los
factores que inciden en la calidad educativa.



1. Evaluar la calidad de la educación en todos sus niveles y
promover la investigación sobre los factores que inciden
en ella.

2. Ofrecer información pertinente y oportuna que
contribuya al mejoramiento de la calidad educativa.

3. Realizar otras evaluaciones relacionadas con la
educación, para personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, en el país o en el exterior.

Objeto del ICFES



Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en

todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los

factores que inciden en la calidad educativa, con la

finalidad de ofrecer información para mejorarla.

Misión



En el 2013 seremos reconocidos como expertos en

evaluación y fuente válida de información y

conocimiento, indispensables en la formulación de

planes de mejoramiento continuo y política pública

sobre la calidad de la educación y formación del talento

humano.

Visión



Trabajamos para proveer información confiable,

oportuna y pertinente, resultado de evaluaciones,

análisis e investigaciones sobre la educación,

mejorando continuamente nuestros procesos para

satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros

clientes.

Política de Calidad



Plan de Acción 2012



Proyectos de inversión



Plan de tecnología 2011-2014: 

Ciclo 2012

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Fortalecimiento de la

plataforma 

tecnológica. 

Número de componentes de

infraestructura 

Implementación de

sistemas informáticos 

Número de sistemas de información

implementados 

TOTAL PROYECTO $ 4.418 

Dirección de  

Tecnología
12 meses

Cifras en millones de pesos.



Reestructuración de exámenes

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Diseño de

instrumentos para

exámenes de estado.

Dirección de 

Evaluación

Número de propuestas de

especificaciones por módulo de

prueba SABER11

Número de propuestas de

especificaciones por módulo de

prueba SABERPRO

Número de marcos de referencia

para SABER PRO

Divulgación de los

cambios.

Subdirección de 

Análisis y 

Divulgación

Número de jornadas de divulgación

12 meses

Cifras en millones de pesos.



Reestructuración de exámenes

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Construcción de

instrumentos.

Subdirección de 

Producción de 

Instrumentos

12 meses

Número de pruebas construidas,

revisadas y validadas para SABER

11.

Número de pruebas armadas,

diagramadas y editadas para

SABER 11 y PRESABER 11.

No. de Reportes de análisis de items

para SABER 11

Número de formas, construidas,

revisadas y validadas para SABER

PRO.

No. de Módulos armados,

diagramados y editados para

SABER PRO.

No. de Reportes de análisis de items

para SABER PRO.

Calificación.

Subdirección de 

Producción de 

Instrumentos

7 meses
Número de proyectos calificados

Cifras en millones de pesos.



Reestructuración de exámenes

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Reingeniería de la

Aplicación.

Dirección de 

Producción y 

Operaciones

11 meses Número de documentos elaborados.

TOTAL PROYECTO $ 9.674 

Cifras en millones de pesos.



Modernización del ICFES

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Porcentaje de mejoramiento en los

índices de clima organizacional

Porcentaje de ejecución del plan de

gestión del conocimiento

Consolidación del 

Sistema de gestión 

documental.

Subdirección de 

Abastecimiento
9 meses

Número de metros lineales

intervenidos

Modernización 

infraestructura física
Subdirección de 

Abastecimiento
12 meses

Instalación del sistema de ingreso de

funcionarios.

6 meses No. de documentos elaborados.

Número de informes de resultados

del proceso comercial de venta de

servicios.

Oficina Asesora de 

Planeación

Número de reportes de la medición

de indicadores de autosostenimiento.

12 meses

TOTAL PROYECTO $ 1.035 

Gente y Cultura
Subdirección de 

Talento Humano
11 meses

Consolidación de la 

transformación

Secretaría General

Cifras en millones de pesos.



Gestión de Investigación

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Invitación dirigida a estudiantes de

maestría y doctorado

Seminario Internacional de

Investigación

Número de  sesiones informativas

Número de talleres

Número de cursos de bases de datos

del ICFES

Agenda académica del Seminario de

Investigación

Memorias Seminario

TOTAL PROYECTO $ 1.599 

Fomentar la

Investigación

Oficina de gestión de 

Proyectos

9 meses

Capacitar 

investigadores
8 meses

Gestionar la

investigación
12 meses

Cifras en millones de pesos.



Referenciación Internacional

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Una aplicación del Estudio Principal

Una base de datos de respuestas.

Una base de datos de calificacion de

items abiertos.

Publicación de resultados PIRLS

2011

Entrega de informe de resultados

PIRLS 2011

TERCE 11 meses Aplicación Prueba Piloto TERCE

AHELO 6 meses Aplicación prueba Piloto AHELO

PIRLS 10 meses

TOTAL PROYECTO $ 1.851 

PISA 2012

Dirección de 

Producción y 

Operaciones

10 meses

Cifras en millones de pesos.



Operación   



SABER 11

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Aplicar instrumentos

de evaluación
9 meses Número de aplicaciones

Calificar 6 meses
Número de bases de datos de

calificación 

Subdirección de 

Aplicación de 

Instrumentos

TOTAL PROYECTO $ 11.915 

Cifras en millones de pesos.



SABER - PRO

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Diseñar Instrumentos

de evaluación

Subdirección de 

Diseño 
7 meses

Número de sesiones del Comité de

diseño

Aplicar instrumentos

de evaluación
10 meses

Número de aplicaciones

Calificar 7 meses
Número de bases de datos de

calificación

Subdirección de 

Aplicación de 

Instrumentos

TOTAL PROYECTO $ 6.101 

Cifras en millones de pesos.



SABER 3, 5 y 9

Actividades 
Recursos 

Asignados
Responsable 

Tiempo 

programado 

Indicadores claves de 

rendimiento 

Diseño
Dirección de 

Evaluación
12 meses No. de Marcos de Referencia

No. de bloques construidos

Prueba de competencias ciudadanas

para 5º y 9º construida, validada,

armada, diagramada y editada.

No. Cuadernillos armados,

diagramados y editados 

Aseguramiento de la 

Calidad

Dirección de 

Evaluación
12 meses

No. de informes de avance de esta

actividad.

Aplicación

Subdirección de 

Apliación de 

Instrumentos

10 meses No. de Aplicaciones

Medición y Análisis
Dirección de 

Evaluación
12 meses

No. De Diseños  Muestrales

No. de Reportes de  Resultados

Tecnología
Dirección de 

Tecnología
12 meses

No. de módulos desarrollados 

No. De módulos implementados.

TOTAL PROYECTO $ 23.018 

Construcción

Subdirección de 

Producción de 

Instrumentos

12 meses

Cifras en millones de pesos.


