


|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3.2.F09 |
|   |   | Versión: 1       |

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. **048 de 2017**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

|                             |                            |                         |                        |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | CARLOS ROBERTO BLANCO LUNA | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 88030985               |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | <b>Desde</b> 01/05/2017    | <b>Hasta</b> 31/05/2017 | <b>INFORME No.:</b> 05 |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|  |     |  |   |                             |            |
|--|-----|--|---|-----------------------------|------------|
| <b>Contrato N°</b>   | 048 | <b>Fecha de inicio</b>   | 03/01/2017  | <b>Fecha de terminación</b> | 31/12/2017 |
| <b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>"Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional <a href="http://www.icfes.gov.co">www.icfes.gov.co</a>, intranet y demás portales que le sean asignados"</b> . |     |  |   |                             |            |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (\$55296000) M/CTE</b> , precio correspondiente a 70,95 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.  |     |  | <b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$18432000) MCTE</b>                 |                             |            |
| <b>SALDO DEL CONTRATO:</b><br><b>TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$36864000) M/CTE.</b>  |     |  | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>DOCE (12) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio. |                             |            |
| <b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>  |     | <b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 03 de 01 de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 03 de 01 de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 048 de 2017.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul> |   |                             |            |

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

**FORMA DE PAGO:** De conformidad con lo establecido por la cláusula **OCTAVA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: **"EL ICFES cancelará al contratista el valor del contrato así: a) Un primer pago en el mes de enero de 2017, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE. (\$4608000) incluido IVA, contra entrega de informe sobre actualización y ajustes sobre portales de la entidad, y avances de ajustes de accesibilidad y usabilidad; b) Once (11) pagos iguales, cada uno por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE. (\$4608000) incluido IVA."**

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

| No. cuenta de cobro | Fecha cuenta de cobro | Concepto  | Valor     |
|---------------------|-----------------------|---|-----------|
| 1                   | 23/01/2017            | Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados. | \$4608000 |
| 2                   | 17/02/2017            | Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados. | \$4608000 |
| 3                   | 13/03/2017            | Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados. | \$4608000 |
| 4                   | 20/04/2017            | Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados. | \$4608000 |
| 5                   | 17/05/2017            | Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte, mantenimiento y actualización de los siguientes portales: Portal Institucional www.icfes.gov.co, intranet y demás portales que le sean asignados. | \$4608000 |

| PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |    |    |    |

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS   | porcentaje de ejecución |
|-----|--|-------------------------|
| 1   | Publicación de los resultados agregados de Saber Pro y Saber TyT de 2016   | 100%                    |
| 2   | Generación de reporte "Encuesta seminario internacional de investigación" con corte 24-abril-2017"                         | 100%                    |
| 3   | Publicación del boletín "A partir del 22 de abril. Icfes publicará resultados institucionales de pruebas Saber Pro y TyT " | 100%                    |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 4  | Actualización del linK del menú "tips de seguridad" de la intranet.  | 100% |
| 5  | Publicación del pop up "Seguridad de la información 2017" en la intranet y la inactivación del banner "concurso qualy es calidad".   | 100% |
| 6  | Publicación de la "Revista directivos sindicales 2017" y de las "Etapas generales para docentes de aula ECDF 2017" en los documentos para descargar del portal maestro 2025  | 100% |
| 7  | Publicación del banner "Banner campeonato tenis 2017" en la intranet.  | 100% |
| 8  | Publicación del banner del "curso de habilidades de comunicación" en la intranet   | 100% |
| 9  | Publicación del banner "cero papel 2017" en la intranet  | 100% |
| 10 | Creación de la categoría "Guías de uso de resultados". Publicación de la "Guía interpretación de resultados Saber Pro - instituciones 2017". Publicación de la "Guía interpretación de resultados Saber Pro - sedes 2017". Publicación de la "Guía interpretación de resultados Saber Pro -programas 2017"   | 100% |
| 11 | Creación de la categoría "Informes de PQRS 2017". Creación de la categoría "Quejas y reclamos 2017". Publicación del "Informe de quejas y reclamos - Primer trimestre 2017". Publicación del "Informe de PQRS - Primer trimestre 2017"   | 100% |
| 12 | Inactivación de los manuales y paso a paso desactualizados de saber 11 en portal interactivo   | 100% |
| 13 | Actualización del Servicios- "Certificaciones relacionadas con los resultados de los exámenes Saber 11° y Saber Pro".  | 100% |
| 14 | publicación del "Proyecto de Resolución inscripción saber 11 - Versión Publicación "   | 100% |
| 15 | Inactivación de los manuales de la página "Instructivos del proceso para estudiantes e individuales"   | 100% |
| 16 | Inactivación de los manuales en el portal institucional: Manual de ingreso al sistema prisma, Manual para la inscripción al examen de estado Saber 11, examen de ensayo Pre Saber 11 y Validación, Manual para la inscripción al Examen de Estado Saber 11°, Examen de Ensayo Pre Saber 11° y Validación para Estudiantes e Individuales y Manual para la inscripción de estudiantes al examen de estado Saber 11 y al examen de ensayo Pre Saber 11 | 100% |
| 17 | Publicación del banner "directora apoya seguridad informática 2017" en la intranet.  | 100% |
| 18 | Publicación de las resoluciones: "Resolución No. 000222 de abril 20 de 2017 - modificación de la resolución No. 000616 de 2016 - distribución de cargo", "Resolución No. 000885 de diciembre 27 de 2016 - modificación de la resolución No. 000616 de 2016 - distribución de cargo" y "Resolución No. 000824 de noviembre 29 de 2016 - manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de planta del Icfes"                 | 100% |
| 19 | Publicación del "Informe nacional de resultados saber 3 5 y 9 - 2009 y 2012-2015", "Guía de interpretación y uso de resultados examen saber 11 2016 - entidades territoriales" y "Guía de interpretación y uso de resultados pruebas saber 11 2016 - establecimientos educativos v3"   | 100% |
| 20 | Inactivación del banner: "Encuesta seminario de investigación 2017 ".  | 100% |
| 21 | Actualización de la página "Políticas, lineamientos y manuales", Creación de la categoría "Versión 3 - plan anticorrupción y de atención al ciudadano" y Publicación de 10 documentos.   | 100% |
| 22 | Publicación del banner "Google + 2017" en la intranet  | 100% |
| 23 | Publicación de la segunda versión del banner "Curso de habilidades de comunicación 2017" en la intranet  | 100% |
| 24 | Publicación del video "Paso a paso para la pre - inscripción a Pruebas Saber 3°, 5° y 9° " y actualización del enlace del submenú " Instituciones educativas : Saber 3, 5 y 9 : Instructivo de pre inscripción "   | 100% |
| 25 | Publicación del banner de la "Así van las inscripciones saber 359 - 2017"  | 100% |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 26 | Generación reporte de resultados de las encuestas de "atención al ciudadano" correspondientes al mes de abril.  | 100% |
| 27 | Publicación del "Con 25.142 estudiantes. Administración de Empresas es la carrera con mayor número de evaluados en las saber Pro 2016"  | 100% |
| 28 | Publicación del paso a paso de registro al examen Saber 11° para colegios y paso a paso de registro al examen Saber 11° para personas naturales en el home del portal interactivo   | 100% |
| 29 | Publicación del paso a paso de registro al examen validación de bachillerato 2017-2, paso a paso de registro al examen saber 11 para estudiantes e individuales 2017-2, paso a paso de registro al examen saber 11 para colegios 2017-2, paso a paso de registro al examen pre saber para estudiantes 2017-2 y paso a paso de registro al examen pre saber para colegios 2017-2 en la página de ayuda del portal interactivo. | 100% |
| 30 | Revisión formularios de convocatorias para grupos y estudiantes, error en la carga y autenticación, actualización de la página sección convocatorias de investigación y de la página "Resultados de investigaciones", creación de la página "Descripción base de datos" y del menú "Descripción base de datos"  | 100% |
| 31 | Publicación de las infografías de registro al examen validación de bachillerato 2017-2, registro al examen saber 11 para estudiantes e individuales 2017-2, registro al examen saber 11 para colegios 2017-2, registro al examen pre saber para estudiantes 2017-2 y registro al examen pre saber para colegios 2017-2.   | 100% |
| 32 | Actualización de los cronogramas de las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación general Calendario A, en la página web   | 100% |
| 33 | Cambios en la página "Tramites": ajuste de los estilos en los textos indicados y en bordes de tablas.   | 100% |
| 34 | Generación de reportes uso de página para reporte de GEL  | 100% |
| 35 | Actualización del contenido del banner "Así van las inscripciones Saber3, 5 y 9 "   | 100% |
| 36 | Publicación de dos banners con información de "Daruma" en la intranet.  | 100% |
| 37 | Publicación del banner y pup up "Seguridad de la información 2017" en la intranet.  | 100% |
| 38 | Actualización del logo PRISMA en el home del portal interactivo.  | 100% |
| 39 | Actualización de las infografías en la página de ayuda del portal interactivo.  | 100% |
| 40 | Publicación y actualizaciones del documento y banner "Corresponsales bancarios saber 11 2017"   | 100% |
| 41 | Publicación de las Comunicaciones de "Voz del Cliente primer trimestre de 2017"   | 100% |
| 42 | Cargue del "Manual de inscripción de saber pro y saber tyt 2017 - universidades" para el portal interactivo   | 100% |
| 43 | Actualización de la página "Inicio : Estudiantes : Saber Pro en el Exterior : Cronograma y tarifas Saber Pro Exterior"  | 100% |
| 44 | Actualización de la "Guía de orientación módulos de competencias genéricas Saber TyT 2017-1"  | 100% |
| 45 | Publicación del "Informe seguimiento indicadores II semestre 2016"  | 100% |
| 46 | Actualización de la página "Estados financieros", creación de categoría y publicación de 2 archivos.  | 100% |
| 47 | Publicación del :cronograma y tarifas Saber Pro Exterior y del manual de inscripción de Saber Pro y Saber T y T en el exterior para universidades – 2017 en el portal institucional   | 100% |
| 48 | Publicación de los ambiente de trabajo seguro 2017 y auditoria interna 2017 en la intranet  | 100% |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 49 | Publicación de los "Talleres Saber Pro 2016".   | 100% |
| 50 | Publicación del banner y del pop up "intranet seguridad información 2017 - funcionario Cristian" en la intranet   | 100% |
| 51 | Publicación de la "Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés del Icfes"   | 100% |
| 52 | Publicación de la " <b>versión 3 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano el Plan de la vigencia 2017</b> "   | 100% |
| 53 | Publicación del boletín "Este 20 de mayo. El Icfes publicará resultados individuales de la Prueba Saber 11° Calendario B"   | 100% |
| 54 | Publicación del banner "Solicitud usuario - instituciones jornada única"  | 100% |
| 55 | Inactivación del banner "se extiende plazo para convocatorias de investigación"   | 100% |
| 56 | Actualización de 13 marcos de referencia.   | 100% |
| 57 | Publicación de las guías de interpretación de resultados Saber TyT 2017   | 100% |
| 58 | Actualización del documento "Primer seguimiento PA-AC - mayo de 2017 OCI"   | 100% |
| 59 | Creación micrositio "Conozca todo sobre las pruebas Saber 11 - 2017"  | 100% |
| 60 | Publicación de los banners y los archivos para descargar: resoluciones 000253 y 000254 de 2017 y resolución 000252 de 2017  | 100% |
| 61 | Actualización de la infografía "así van la inscripciones saber 359"   | 100% |
| 62 | Actualización del botón de transparencia.   | 100% |
| 63 | Actualización de la página "Encuesta internacional de enseñanza y aprendizaje (TALIS)"  | 100% |
| 64 | Actualización de las páginas: Preguntas frecuentes preinscripción, Información de la prueba Saber 3°, 5° y 9°, Información general, cuestionario de Contexto y consulte su punto de entrega de materiales | 100% |
| 65 | Actualización de los iconos: "Sistema de Preguntas Frecuentes", "Chat" y "Sistema de Atención Electrónica".   | 100% |
| 66 | Publicación "Lineamientos generales para la presentación del examen de estado Saber 11 2017-2"  | 100% |
| 67 | Publicación de la segunda versión de "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano el Plan de la vigencia 2017"   | 100% |
| 68 | Actualizar en la sección Atención al ciudadano  | 100% |
| 69 | Publicación de la segunda versión de los "Lineamientos generales para la presentación del examen de estado Saber 11 2017"   | 100% |
| 70 | Actualización del home de interactivo con la información de los resultados agregados de las pruebas Saber TyT y Saber Pro de 2016   | 100% |
| 71 | Publicación del boletín "Factores Asociados, más allá de los resultados en pruebas Saber "  | 100% |
| 72 | Construcción listado de chequeo para realizar "procesos de evaluación de accesibilidad y usabilidad de los contenidos de un sitio web"  | 100% |
| 73 | Identificación de plazos en el cumplimiento del "plan" de accesibilidad.  | 100% |
| 74 | Gestión construcción paquete de trabajo- actualización menos en portales inglés y contratación  | 100% |
| 75 | Revisión de la guía de los documentos de intranet: - manual técnico creado por Consuelo Flórez  | 100% |

## 5. CONSTANCIAS


El supervisor o interventor **Oscar Yovany Baquero Moreno** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


**Oscar Yovany Baquero Moreno**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


## 6. OBSERVACIONES

Ninguna.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(18)** de **(05)** de **(2017)**

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó