

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3.2.F09
		Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No169 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Edgar Mauricio Sevilla Muñoz	C.C. / C.E. No.:	80068478
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/05/2017	Hasta 31/05/2017	INFORME No.: 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	169	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar los servicios técnicos para apoyar la administración a nivel de hardware y software de la plataforma tecnológica de los sistemas misionales del ICFES en el ambiente desarrollo y pruebas”					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEITE Y OCHO MIL MCTE (\$35.328.000) MCTE , precio correspondiente a 22.96 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de Diez millones setecientos cincuenta y dos mil pesos MCTE (\$10.752.000.) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: Veinte y cuatro millones quinientos setenta y seis mil pesos (24.576.000) MCTE. Incluida la adición.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en (11) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 01 de FEBRERO de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 01 de FEBRERO de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 169. 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "1 pago de Un MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$1.536.000) M/CTE IVA incluido correspondiente a las actividades pactadas en la cláusula octava "11 pagos de TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$3.072.000) M/CTE IVA incluido
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	17/02/2017	Correspondiente a las actividades pactadas en la cláusula octava	\$1'536.000										
1	17/02/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
2	13/03/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
3	19/04/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
4	18/05/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						X							

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Despliegue ambiente de Producción Aprovechamiento para la fecha 28 de abril y 05 de mayo.	100%
2	Despliegue ambiente Producción Inscripción para la fecha 10 de mayo.	100%
3	Despliegue ambiente Producción Instrumentos y Diagramación para la fecha 11 de mayo.	100%

4	Despliegue ambiente Producción Interactivo para la fecha 08 de mayo.	100%
5	Despliegue ambiente Producción Resultados para las fechas 02 y 10 de mayo.	100%
6	Despliegue ambiente Producción Sso para la fecha 10 de mayo.	100%
7	Despliegue ambiente de pruebas Aprovisionamiento 359 para la fecha 03 de mayo.	100%
8	Despliegue ambiente demo Aprovisionamiento para la fecha 17 de mayo.	100%
9	Despliegue ambiente de pruebas Citación 359 para la fecha 03 de Mayo.	100%
10	Despliegue ambiente de pruebas Citación para las fechas 19 de abril y 03, 04, 05 y 09 de mayo.	100%
11	Despliegue ambiente pruebas Diagramación para las fechas 20, 21, 24, 26, 27 y 28 de abril, 04, 05 y 16 de mayo.	100%
12	Despliegue ambiente de pruebas Gestión para las fechas 28 de abril, 02, 08 y 16 de mayo.	100%
13	Despliegue ambiente pruebas Inscripción para las fechas 20, 24, 25, 27 y 28 de abril, 10, 11 y 12 de mayo.	100%
14	Despliegue ambiente de pruebas Inscripción Seminarios para las fechas 08, 09, 10, 11, 12, 15 y 17 de mayo.	100%
15	Despliegue ambiente demo Instrumentos Diagramación para la fecha 10 de mayo.	100%
16	Despliegue ambiente de pruebas Instrumentos Diagramación paralelo para las fechas 08 y 10 de mayo.	100%
17	Despliegue ambiente pruebas Instrumentos para las fechas 20, 21, 24, 26, 27 y 28 de abril, 04, 05 y 16 de mayo.	100%
18	Despliegue ambiente de pruebas Interoperabilidad para la fecha 18 de abril, .	100%
19	Despliegue ambiente de pruebas Mot para las fechas 18, 20 y 28 de abril, 04 de mayo.	
20	Despliegue ambiente de pruebas Resultados Operación para la fecha 16 de mayo.	
21	Despliegue ambiente pruebas Resultados para las fechas 18, 19, 21, 24 y 27 de abril, 09 de mayo.	
22	Despliegue ambiente Pruebas Seguridad Autenticación autorización para las fechas 09 y 10 de mayo.	
23	Despliegue ambiente desarrollo Sso para la fecha 16 de mayo.	

24	Despliegue ambiente pruebas Sso para las fechas 20, 24, 25, 27 y 28 de abril, 10 y 11 de mayo.	
25	Modificación de usuarios LDAP de Producción, pruebas, Demo, Desarrollo, Carga para las fechas 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de abril, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de mayo.	100%
26	Envío de LOG's de ambientes de Pruebas, Demo, Desarrollo para las fechas 08 y 11 de mayo.	100%
27	Reinicio en ambiente de pruebas de interoperabilidad, Sso, inscripción para las fechas 25 y 28 de abril, 08, 12 y 17 de mayo.	

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	Informe actualización sistema de monitoreo aplicaciones en ambiente de pruebas	
---	--------------------------------------------------------------------------------	--

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **OSCAR BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***OSCAR BAQUERO** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(18)** de **(Mayo)** de **(2017)**

Elaboró

Revisó

Aprobó