

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No169 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

<b>CONTRATISTA:</b>	Edgar Mauricio Sevilla Muñoz			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	80068478
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/06/2017	<b>Hasta</b>	30/06/2017	<b>INFORME No.:</b> 6

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	169	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestar los servicios técnicos para apoyar la administración a nivel de hardware y software de la plataforma tecnológica de los sistemas misionales del ICFES en el ambiente desarrollo y pruebas”</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEITE Y OCHO MIL MCTE (\$35.328.000) MCTE, precio correspondiente a 22.96 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de Diez millones setecientos cincuenta y dos mil pesos MCTE (\$13.824.000.) MCTE.		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> Veinte y cuatro millones quinientos setenta y seis mil pesos (21.504.000) MCTE. Incluida la adición.			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en (11) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 01 de FEBRERO de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 01 de FEBRERO de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 169.</li> </ul>				

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p><b>"1 pago de Un MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$1.536.000) M/CTE IVA incluido correspondiente a las actividades pactadas en la cláusula octava</b></p> <p><b>"11 pagos de TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$3.072.000) M/CTE IVA incluido</b></p>
-----------------------	--

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	17/02/2017	Correspondiente a las actividades pactadas en la cláusula octava	\$1'536.000										
2	17/02/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
3	13/03/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
4	19/04/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
5	18/05/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
6	15/06/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X						

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Configuración ambiente 3579 Aprovechamiento, Citación y Sso para la fecha 06 de junio.	100%
2	Despliegue ambiente Producción Informe Delegado para las fechas 06, 07, 10 y 11 de junio.	100%

3	Despliegue ambiente Producción Interactivo para las fechas 30 y 31 de mayo, 05, 08, 10, 11 y 12 de junio.	100%
4	Despliegue ambiente Producción para la fecha 19 de mayo.	100%
5	Despliegue ambiente Producción Resultados para las fechas 25, 26 y 31 de mayo.	100%
6	Despliegue ambiente demo Aprovisionamiento para la fecha 18 de mayo y 09 de junio.	100%
7	Despliegue ambiente pruebas Aprovisionamiento E-Pruebas para las fechas 30 y 31 de mayo.	100%
8	Despliegue ambiente pruebas Aprovisionamiento para las fechas 18, 19, 23 y 25 de mayo, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 13 y 14 de junio.	100%
9	Despliegue ambiente de pruebas Certificado Saber Pro para la fecha 12 de junio.	100%
10	Despliegue ambiente de pruebas Citación 359 para las fechas 06 y 09 de junio.	100%
1	Despliegue ambiente de pruebas Citación para la fecha 25 de mayo.	100%
12	Despliegue ambiente pruebas Diagramación para las fechas 18, 22, 24, 25 y 30 de mayo, 07, 08, 09, 12, 13 y 14 de junio.	100%
13	Despliegue ambiente de pruebas Gestión para las fechas 05, 07 y 08 de junio.	100%
14	Despliegue ambiente pruebas Icfes Administración para la fecha 07 de junio.	100%
15	Despliegue ambiente pruebas Informe Aplicación para las fechas 18, 19, 23, 25, 26, 31 de mayo.	100%
16	Despliegue ambiente demo Inscripción para la fecha 09 de junio.	100%
17	Despliegue ambiente pruebas Inscripción para las fechas 18, 23, 25, 26, 30 y 31 de mayo, 05, 07, 09, 12 y 13 de junio.	100%
18	Despliegue ambiente demo Instrumentos Diagramación para las fechas 07 y 14 de junio.	100%
19	Despliegue ambiente de pruebas Instrumentos Diagramación paralelo para la fecha 19 de mayo.	100%
20	Despliegue ambiente pruebas Instrumentos para las fechas 18, 22, 24, 25 y 30 de mayo, 07, 08, 09, 12, 13 y 14 de junio.	100%
21	Despliegue ambiente de pruebas Interoperabilidad para las fechas 07 y 13 de junio.	100%

22	Despliegue ambiente de pruebas Mot para las fechas 19, 23 y 26 de mayo.	100%
23	Despliegue ambiente de pruebas Resultados Operación para la fecha 18, 26, 30 y 31 de mayo, 12 de junio.	100%
24	Despliegue ambiente pruebas Resultados Tomcat para la fecha 12 de junio mayo.	100%
25	Despliegue ambiente Pruebas Seguridad Autenticación autorización para la fecha 01 de junio.	100%
26	Despliegue ambiente demo Sso para la fecha 09 de junio.	100%
27	Despliegue ambiente demo Sso Preinscripcion para la fecha 30 de mayo.	100%
28	Despliegue ambiente pruebas Sso para las fechas 18, 23, 25, 26, 30 y 31 de mayo, 01, 05, 07, 09, 12 y 13 de junio.	100%
29	Modificación de usuarios LDAP de Producción, pruebas, Demo, Desarrollo, Carga para las fechas 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de mayo, 01, 06, 07, 08, 09, 12 y 14 de junio.	100%
30	Envío de LOG's de ambientes de Pruebas, Demo, Desarrollo para las fechas 24 y 31 de mayo, 01 de junio.	100%
31	Reinicio en ambiente de pruebas de interoperabilidad, Sso, inscripción para las fechas 18, 22, 24 y 26 de mayo.	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	Informe actualización sistema de monitoreo aplicaciones en ambiente de pruebas	100%
---	--	------

**6. CONSTANCIAS**


*El supervisor o interventor **OSCAR BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***OSCAR BAQUERO** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*


## 7. OBSERVACIONES

*(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(15)** de **(Junio)** de **(2017)**

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó