 <p><b>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</b> PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> <p>MINEDUCACIÓN ICFES</p>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: G3-FT004</b>
		<b>Versión: 1</b>

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No169 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

<b>CONTRATISTA:</b>	Edgar Mauricio Sevilla Muñoz	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	80068478
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/07/2017	<b>Hasta</b> 31/07/2017	<b>INFORME No.:</b> 7

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	169	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestar los servicios técnicos para apoyar la administración a nivel de hardware y software de la plataforma tecnológica de los sistemas misionales del ICFES en el ambiente desarrollo y pruebas”</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>Séptima</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEITE Y OCHO MIL MCTE (\$35.328.000) MCTE</b> , precio correspondiente a 22.96 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>Diez y seis millones ochocientos noventa y seis mil pesos MCTE (\$16.896.000.) MCTE</b> .		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>Diez y ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil pesos (18.432.000) MCTE. Incluida la adición.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>NOVENA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>(11) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>01 de FEBRERO de 2017</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>01 de FEBRERO de 2017</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>169</b>.</li> </ul>			

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p><b>"1 pago de Un MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$1.536.000) M/CTE IVA incluido correspondiente a las actividades pactadas en la cláusula octava</b></p> <p><b>"11 pagos de TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$3.072.000) M/CTE IVA incluido</b></p>
-----------------------	--

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	17/02/2017	Correspondiente a las actividades pactadas en la cláusula octava	\$1'536.000										
2	17/02/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
3	13/03/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
4	19/04/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
5	18/05/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
6	15/06/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
7	18/07/2017	Cumplimiento del objeto del contrato 169.	\$3'072.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								X					

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Configuración ambiente 3579 Aprovechamiento, Citación y Sso para la fecha 06 de junio.	100%
2	Despliegue ambiente Producción Informe Delegado para las fechas 06, 07, 10 y 11 de junio.	100%




3	<b>Despliegue ambiente Producción Aprovisionamiento para las fechas 21 y 23 de junio, 11 de julio.</b>	<b>100%</b>
4	<b>Despliegue ambiente Producción BHVEA para la fecha 23 de Junio.</b>	<b>100%</b>
	<b>Despliegue ambiente Producción Certificado Saber Pro para la fecha 22 de Junio.</b>	
	<b>Despliegue ambiente Producción Citación para la fecha 29 de Junio.</b>	
	<b>Despliegue ambiente Producción informe Delegado para las fechas 06, 07, 10 y 11 de junio.</b>	
	<b>Despliegue ambiente Producción Inscripción para la fecha 03 de Julio.</b>	
	<b>Despliegue ambiente Interactivo para las fechas 05, 08, 10, 11, 12, 18, 20 y 27 de junio, 04, 07 y 10 de julio.</b>	
5	<b>Despliegue ambiente Producción Resultados para la fecha 22 de junio.</b>	<b>100%</b>
	<b>Despliegue ambiente Producción Seminarios de Investigación para la fecha 27 de Junio.</b>	
	<b>Despliegue ambiente Producción Sso para las fechas 20 y 21 de junio, 03 de julio.</b>	
6	<b>Despliegue ambiente demo Aprovisionamiento 359 para la fecha 21 de Junio.</b>	<b>100%</b>
7	<b>Despliegue ambiente pruebas Aprovisionamiento Demo para la fecha 09 de junio.</b>	<b>100%</b>
	<b>Despliegue ambiente pruebas Aprovisionamiento-E para las fechas 21 de junio, 06 y 12 de julio.</b>	
8	<b>Despliegue ambiente pruebas Aprovisionamiento para las fechas 16 y 20 de junio, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 y 18 de julio.</b>	<b>100%</b>
10	<b>Despliegue ambiente de pruebas Citación 359 para la fecha 21 de junio.</b>	<b>100%</b>
1	<b>Despliegue ambiente de pruebas Citación para la fecha 16 de junio.</b>	<b>100%</b>
12	<b>Despliegue ambiente pruebas Diagramación para las fechas 16, 20, 23, 29 y 30 de junio, 04, 05, 06, 07, 10 y 18 de julio.</b>	<b>100%</b>
13	<b>Despliegue ambiente de pruebas Gestión para las fechas 16, 21 y 23 de junio, 11 de julio.</b>	<b>100%</b>
17	<b>Despliegue ambiente pruebas Inscripción para la fecha 04 de julio.</b>	<b>100%</b>

18	Despliegue ambiente demo Instrumentos Diagramación para las fechas 23 de junio, 04 y 12 de julio.	100%
20	Despliegue ambiente pruebas Instrumentos para las fechas 16, 20, 23, 29 y 30 de julio, 04, 05, 06, 07, 10 y 18 de julio.	100%
	Despliegue ambiente pruebas Interactivo para la fecha 13 de julio.	
	Despliegue ambiente pruebas Interactivo Pruebas de Carga para la fecha 17 de julio.	
21	Despliegue ambiente de pruebas Interoperabilidad para las fechas 22 de junio, 12, 13 y 18 de julio.	100%
22	Despliegue ambiente de pruebas Mot para la fecha 04 de julio.	100%
23	Despliegue ambiente de pruebas Resultados Históricos para las fechas 14 y 20 de junio.	100%
24	Despliegue ambiente de pruebas Resultados Operación para las fechas 12 de junio, 05, 06, 07, 10 y 11 de julio.	100%
	Despliegue ambiente de pruebas Resultados Prisma para las fechas 16 y 30 de junio.	
28	Despliegue ambiente pruebas Sso para la fecha 30 de junio.	100%
29	Modificación de usuarios LDAP de Producción, pruebas, Demo, Desarrollo, Carga para las fechas 16, 20, 21, 22, 23, 27, 29 y 30 de junio, 04, 07, 11, 12, 17 y 18 de julio.	100%
31	Reinicio en ambiente de pruebas de interoperabilidad, Sso, inscripción para las fechas 23 de junio.	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	Informe actualización sistema de monitoreo aplicaciones en ambiente de pruebas	100%
---	--	------

**6. CONSTANCIAS**

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: G3-FT004</b>
		<b>Versión: 1</b>

El supervisor o interventor **OSCAR BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**OSCAR BAQUERO** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

## 7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(18)** de **(Julio)** de **(2017)**

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó