

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. **316**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN - CORPOEDUCACIÓN			<b>C.C. / C.E. No.:</b>	830.016.145-0	
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b>	01/06/2017	<b>Hasta</b>	30/06/2017	<b>INFORME No.:</b>	<b>4</b>

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	<b>316</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>07/04/2017</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “ <b>El contratista se compromete a Prestar los servicios de diseño de instrumentos, construcción, codificación, revisión y validación de ítems de los exámenes, evaluaciones y pruebas a cargo del ICFES.</b> ”.					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Cuarta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>SEIS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS (6.098.087.327) MCTE</b> , precio correspondiente a 8266,1607730335618 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (252.727.855) MCTE.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (5.845.359.472) M/CTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>Decima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>Nueve (9) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>07/04/2017</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• Él se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>316</b>.</li> <li>• Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.</li> </ul>			

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>Quinta</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagara el valor del contrato en pagos mensuales de acuerdo a las actividades que efectivamente sean ejecutadas en el respectivo mes, conforme las tarifas ofertadas por el CONTRATISTA.</p> <p>El ICFES realizara cada pago de acuerdo a las fechas contempladas en la circular 002 de 2017. El pago requiere presentación de la cuenta de cobro o factura, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y documento que acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>"</p>
-----------------------	---

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1913	03/05/2017	Pago factura 1913 del 03/05/2017	\$14.344.073
1917	05/06/2017	Pago factura 1917 del 05/06/2017	\$213.002.048
1919	15/06/2017	Pago factura 1919 del 15/06/2017	\$25.381.734
4			\$
5			\$
6			\$
7			\$
8			\$
9			\$
10			\$
11			\$
12			\$

<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				X								



**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Construcción de 216 preguntas, de la prueba de Ciencias Naturales de Saber 11°.	100%
2	Construcción de 12 contextos, de la prueba de Ciencias Naturales de Saber 11°.	100%
3	Construcción de 7 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber 11°.	100%
4	Construcción de 27 preguntas, de la prueba de Sociales y Ciudadanas de Saber 11°.	100%
5	Revisión de Experto de 216 preguntas, de la prueba de Ciencias Naturales de Saber 11°.	100%
6	Revisión de Experto de 12 contextos, de la prueba de Ciencias Naturales de Saber 11°.	100%
7	Revisión de Experto de 7 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber 11°.	100%
8	Revisión de Experto de 27 preguntas, de la prueba de Sociales y Ciudadanas de Saber 11°.	100%
9	Revisión de Ojo fresco de 184 preguntas, de la prueba de Ciencias Naturales de Saber 11°.	100%
10	Revisión de Ojo fresco de 135 preguntas, de la prueba de Inglés de Saber 11°.	100%
11	Revisión de Ojo fresco de 141 preguntas, de la prueba de Lectura Crítica de Saber 11°.	100%
12	Revisión de Ojo fresco de 181 preguntas, de la prueba de Matemáticas de Saber 11°.	100%
13	Construcción de 108 preguntas, del módulo Enseñar, Formar y Evaluar de Saber Pro.	100%
14	Construcción de 11 preguntas, del módulo Evaluar de Saber Pro.	100%
15	Construcción de 10 preguntas, del módulo Formar de Saber Pro.	100%
16	Construcción de 60 preguntas, del módulo Gestión Financiera de Saber Pro.	100%
17	Construcción de 60 preguntas, del módulo Información y Control Contable de Saber Pro.	100%
18	Construcción de 98 preguntas, de la prueba de Inglés de Saber Pro.	100%

19	Construcción de 8 contextos, de la prueba de Inglés de Saber Pro.	100%
20	Construcción de 3 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber Pro.	100%
21	Revisión de Experto de 129 preguntas, del módulo de Enseñar, Formar y Evaluar de Saber Pro.	100%
22	Revisión de Experto de 71 preguntas, del módulo de Gestión Financiera de Saber Pro.	100%
23	Revisión de Experto de 62 preguntas, del módulo de Información y Control contable de Saber Pro.	100%
24	Revisión de Experto de 98 preguntas, de la prueba de Inglés de Saber Pro.	100%
25	Revisión de Experto de 8 contextos, de la prueba de Inglés de Saber Pro.	100%
26	Revisión de Experto de 3 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber Pro.	100%
27	Construcción de 196 preguntas, de la prueba de Inglés de Saber T y T.	100%
28	Construcción de 16 contextos, de la prueba de Inglés de Saber T y T.	100%
29	Construcción de 25 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber T y T.	100%
30	Revisión de Experto de 196 preguntas, de la prueba de Inglés de Saber T y T.	100%
31	Revisión de Experto de 16 contextos, de la prueba de Inglés de Saber T y T.	100%
32	Revisión de Experto de 26 preguntas, de la prueba de Razonamiento Cuantitativo de Saber T y T.	100%
33	Revisión de Ojo fresco de 135 preguntas, de la prueba de Inglés de Saber T y T.	100%
34	Validación Docente de 120 preguntas, del módulo de Arquitectura – Estudio Proyectual de Saber Pro.	100%
35	Validación Docente de 258 preguntas, del módulo de Enseñar, Formar y Evaluar de Saber Pro.	100%
36	Validación Docente de 110 preguntas, del módulo de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Saber Pro.	100%
37	Validación Docente de 120 preguntas, del módulo de Gestión Financiera de Saber Pro.	100%
38	Validación Docente de 120 preguntas, del módulo de Información y Control Contable de Saber Pro.	100%

39	Validación Estudiante de 18 sesiones, del módulo de Diseño de Obras de Infraestructura de Saber Pro.	100%
40	Validación Estudiante de 15 sesiones, del módulo de Diseño de Sistemas Mecánicos de Saber Pro.	100%
41	Validación Estudiante de 14 sesiones, del módulo de Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos de Saber Pro.	100%
42	Proceso de Codificación PISA Ciencias Naturales y PISA for schools	100%
43	Proceso de Codificación PISA Competencia global.	100%
44	Proceso de Codificación PISA Cuestionario de estudiantes PISA for schools.	100%
45	Proceso de Codificación PISA Lectura Y PISA for schools.	100%
46	Proceso de Codificación Matemáticas PISA for schools.	100%
47	Proceso de Codificación PISA General.	100%
48	Asesoría para revisión de Proyectos Guas de Orientación Saber 359.	100%
49	Asesoría para revisión de Proyectos Especificaciones de la prueba de Comunicación Escrita.	100%
50	Logística de apoyo transversal.	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	



10

## 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**LUIS JAVIER TORO BAQUERO**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

## 7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el ( 07 ) de ( Julio ) de ( 2017 )

Meibee Coronado R.  
Elaboró

[Firma]  
Revisó

[Firma]  
Aprobó