



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. **316**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN - CORPOEDUCACIÓN		C.C. / C.E. No.:	830.016.145-0
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	18/08/2017	Hasta	06/09/2017
			INFORME No.:	7

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	316	Fecha de inicio	07/04/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “ El contratista se compromete a Prestar los servicios de diseño de instrumentos, construcción, codificación, revisión y validación de ítems de los exámenes, evaluaciones y pruebas a cargo del ICFES. ”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Cuarta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SEIS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS (6.098.087.327) MCTE , precio correspondiente a 8266,1607730335618 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de UN MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS (1.802.936.028) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (4.295.151.299) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula Decima del contrato, el plazo del mismo se pactó en Nueve (9) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 07/04/2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • Él se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 316. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <i>Quinta</i> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagara el valor del contrato en pagos mensuales de acuerdo a las actividades que efectivamente sean ejecutadas en el respectivo mes, conforme las tarifas ofertadas por el CONTRATISTA.</p> <p>El ICFES realizara cada pago de acuerdo a las fechas contempladas en la circular 002 de 2017. El pago requiere presentación de la cuenta de cobro o factura, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y documento que acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>"</p>
-----------------------	---

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1913	02/08/2017 03/05/2017	Pago factura 1913 del 03/05/2017	\$14.344.073
1917	16/08/2017 05/06/2017	Pago factura 1917 del 05/06/2017	\$213.002.048
1919	15/06/2017	Pago factura 1919 del 15/06/2017	\$25.381.734
1923	04/07/2017	Pago factura 1923 del 04/07/2017	\$402.496.143
1928	02/08/2017	Pago factura 1928 del 02/08/2017	\$336.442.224
1932	16/08/2017	Pago factura 1932 del 16/08/2017	\$811.269.806
7			\$
8			\$
9			\$

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X					

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Construcción de 191 preguntas de Saber 3, 5, 9.	100%
2	Construcción de 10 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber 11°.	100%
3	Construcción de 1 contexto de la prueba de Lectura Crítica de Saber 11°.	100%
4	Construcción de 61 preguntas de la prueba de Sociales y Ciudadanas de Saber 11°	100%
5	Revisión de Experto de 80 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber 11°.	100%
6	Revisión de Experto de 10 contextos de la prueba de Lectura Crítica de Saber 11°.	100%
7	Revisión de Experto de 86 preguntas de la prueba de Sociales y Ciudadanas de Saber 11°	100%
8	Construcción de 3 preguntas de la prueba de Competencias Ciudadanas de Saber Pro.	100%
9	Construcción de 50 preguntas del módulo de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Saber Pro.	100%
10	Construcción de 32 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber Pro.	100%
11	Construcción de 4 contextos de la prueba de Lectura Crítica de Saber Pro.	100%
12	Revisión de Experto de 50 preguntas del módulo de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Saber Pro.	100%
13	Revisión de Experto de 48 de la prueba de Lectura Crítica de Saber Pro.	100%
14	Revisión de Experto de 6 contextos de la prueba de Lectura Crítica de Saber Pro.	100%
15	Revisión de Ojo Fresco de 80 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber Pro.	100%
16	Construcción de 5 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber T y T.	100%
17	Construcción de 1 contexto de la prueba de Lectura Crítica de Saber T y T.	100%
18	Construcción de 20 preguntas del módulo de Mantenimiento Instalación de Hardware y Software de Saber T y T.	100%

19	Revisión de Experto de 20 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber T y T.	100%
20	Revisión de Experto de 4 contextos de la prueba de Lectura Crítica de Saber T y T.	100%
21	Revisión de Experto de 20 preguntas del módulo de Mantenimiento Instalación de Hardware y Software de Saber T y T.	100%
22	Revisión de Ojo Fresco de 80 preguntas de la prueba de Lectura Crítica de Saber T y T	100%
23	Revisión de Ojo Fresco de 80 preguntas del módulo de Mantenimiento Instalación de Hardware y Software de Saber T y T.	100%
24	Validación Docente de 80 preguntas del módulo de Análisis de problemáticas psicológicas de Saber Pro.	100%
25	Validación Docente de 262 preguntas del módulo de Derecho de Saber Pro.	100%
26	Validación Docente de 120 preguntas del módulo de Intervención en Procesos Sociales de Saber Pro.	100%
27	Validación Docente de 154 preguntas del módulo de Mantenimiento Instalación de Hardware y Software de Saber Pro.	100%
28	Comisionado en el Comité técnico del módulo de Arquitectura – Estudio Proyectual de Saber Pro.	100%
29	Asesoría de prueba en el Comité técnico del módulo de Arquitectura – Estudio Proyectual de Saber Pro.	100%
30	Entrenamiento Coordinadores, Monitores, segunda sesión de capacitación de ECDF	100%
31	Logística apoyo transversal.	100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

9	
10	

6. CONSTANCIAS


El supervisor o interventor **LUIS JAVIER TORO BAQUERO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

LUIS JAVIER TORO BAQUERO, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (06) de (Septiembre) de (2017)


Elaboró


Revisó


Aprobó