

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

sep-2018

<b>Contrato No:</b>	334	<b>Fecha de contrato:</b>	07/05/2018	<b>Nombre Contratista de</b>	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.
<b>No. de factura o documento equivalente:</b>	11A31729	<b>Contrato con adición (marque con una X)</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NIT / C.C contratista:</b>	860.005.080-2
<b>Comprobante de ingreso a almacén No:</b>		<b>Pago número:</b>	6	<b>Periodo a pagar:</b>	DE: A:

**DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\*** (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

**\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

En cumplimiento con el objeto del contrato correspondiente al primer pago equivalente al 50% del valor total de la prueba, se prestaron los servicios de empaque secundario, terciario y kits de aplicación para la prueba saber 11A.

Valor a pagar: \$ 230.206.783


**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
PRMN04	Examen Saber 11	230.206.783
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		230.206.783

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	GIOVANY BABATIVA MARQUEZ
<b>FIRMA:</b>	
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

*Handwritten notes:*  
 RECIBIDO  
 G. 18/09/18  
 (Circular stamp)

 <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2



Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 334/2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA S.A.	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	NIT 860.005.080-2
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 15/05/2018	<b>Hasta</b> 31/08/2018	<b>INFORME No.:</b> 6

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	334/2018	<b>Fecha de inicio</b>	07/05/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula Segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestación de los servicios de empaque secundario y terciario de los elementos que conforman las pruebas Saber T y T primer semestre, Saber 11 calendario A, Saber PRO y T y T segundo semestre, para la vigencia 2018”</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$1.175.274.923) IVA INCLUIDO</b> precio correspondiente a 1504,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. Además se realizó una adición al contrato por valor de \$160.000.000 para un valor total del contrato de \$1.335.274.923			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$482.615.540) IVA INCLUIDO.  El valor de la factura No. 11A31729 de fecha 31/08/2018 por valor de <b>DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$230.206.783), IVA INCLUIDO.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$852.659.383)</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del contrato será hasta el <b>31 de diciembre de 2018</b> , contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 07 de mayo de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El 15 de mayo de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de</li> </ul>			

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

	<i>supervisor del contrato No. 334/2018.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El 29 de junio de 2018 se firmó modificación No.1 al contrato de prestación de servicios No. 334/2018.</i></li> <li>• <i>El 17 de julio de 2018 se firmó modificación No.2 al contrato de prestación de servicios No. 334/2018.</i></li> </ul>
--	---

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p><i>De conformidad con lo establecido por la cláusula SEPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</i></p> <p><b>* Pagos parciales</b></p> <p>a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de cada prueba, al finalizar el 100% del empaque secundario, terciario y kits de aplicación.</p> <p>b. Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, al finalizar el 100% de la entrega del material al operador de transporte.</p> <p>c. Un tercer pago equivalente del treinta por ciento (30%) del valor de cada prueba, al finalizar la aplicación de la prueba y entregar el informe ejecutivo con las lecciones aprendidas.</p>
-----------------------	--

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** *En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. De factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor									
0	N/A	Aun no se ha efectuado cobro efectivo del primer pago	\$0									
11A31355	10/07/2018	Empaque secundario y terciario y material de kits Saber T&T	\$ 28.590.614									
11A31356	10/07/2018	Entrega del material al operador de transporte Saber T&T	\$ 11.436.245									
11A31357	10/07/2018	Entrega de informe de ejecución y lecciones aprendidas Saber T&T	\$ 17.154.369									
11A31354	11/07/2018	Contenedores plásticos Saber T&T	\$52.789.511									
11A31728	31/08/2018	Contenedores plásticos Saber 11A	\$372.644.801									
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						X						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	Empaque secundario y terciario de material de examen y kits de aplicación	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)**

1	Informe de ejecución contrato 334
---	-----------------------------------

**6. CONSTANCIAS**


El supervisor o interventor **GIOVANY BABATIVA MARQUEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


**GIOVANY BABATIVA MARQUEZ**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


**7. OBSERVACIONES**

--

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(04)** de **(09)** de **(2018)**

  
 Jorge Orjuela  
 Elaboró

  
 Alejandro Mejía  
 Revisó

  
 Giovany Babativa  
 Aprobó

Revisó: Sandra Jaber, Profesional Contratista DPO. V.Bo

NIT: 860005080-2  
BOGOTÁ - COLOMBIA  
AV AMERICAS 44 57  
TEL: 571 3810240  
FAX: 571 3810240

Numeración autorizada por la DIAN según Resolución No. 18762008992172 con vigencia del 04.07.2018 al 03.01.2020 con rango del No. 11A31302 al 11A34000  
Factura impresa en computador por THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. NIT: 860.005.080-2  
IVA Régimen Común, Gran Contribuyente Res 000076 de 01-12-2016. Somos Agentes retenedores del impuesto sobre las ventas. No efectuar retención en la fuente sobre IVA. No efectuar retención de ICA. Actividad Económica 1811, Autorretenedor según resolución 1716 de 1990. No efectuar retención en la fuente Título valor de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA	
CODIGO	4001433	No. 11A31729	
NOMBRE:	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES		
NIT O CC:	860024301		
DIRECCIÓN :	CL 17 3 40 P.06	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
CIUDAD:	BOGOTÁ	31.08.2018	30.09.2018
TELEFONO:	3387338	- ORIGINAL -	
FORMA DE PAGO:	30 días Fecha Factura		
PEDIDO:	210288		
CONTACTO			

REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	UN	VALOR NETO
10020003526	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQ	267,75	662,285	UN	177.326.809,00
10020003596	EMPAQUE Y SUPERVISION DE KITS PRIMER PAGO	19.833,05	813	UN	16.124.270,00

PRUEBA SABER 11A  
CONTRATO No. 334  
FECHA DE APLICACION 12 DE AGOSTO DE 2018.

CORRESPONDE AL 50% DEL TOTAL DE 1.324.570 CUADERNILLOS EMPACADOS Y EMPAQUES DE LOS 1.626 KITS DE APLICACION.

REALIZAR PAGO DE SU FACTURA EN LOS SIGUIENTES BANCOS  
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000119158.  
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 470189984411  
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 298036260  
HACER LLEGAR COPIA DE LA CONSIGNACION AL CORREO CARTERA@THOMASGREG.COM

Destino: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

No. 20182100771182  
Fecha Radicado: 2018-08-31 11:48:48  
Anexos:

RETENCION DE IMPUESTOS	RENTA	IVA	ICA	SUBTOTAL	VALOR
	0	0	800.887	193.451.078,00	
				VALOR IVA	36.755.705,00
				VALOR FACTURA	230.206.783,00
				VALOR ANTICIPOS	0,00
				<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>230.206.783,00</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Declaro la aceptación del contenido de esta factura y haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías y/o servicios prestados efectivamente.

FIRMA (Aceptado)

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CC. No. (NIT) \_\_\_\_\_

Protección de datos personales. La Compañía, en calidad de responsable del tratamiento de la información suministrada, dando cumplimiento a lo ordenado por la ley de Protección de Datos Personales, y demás normas que la regulan, advierte que, sus datos personales están siendo tratados de acuerdo con lo establecido en la Política para el Tratamiento de Datos Personales. Por lo anterior, usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los mismos a través de los canales dispuestos en la Política para el Tratamiento de Datos Personales para tal fin, la cual puede consultarse en [www.tgscolumbia.com](http://www.tgscolumbia.com)

La factura de venta se asimila a la letra de cambio y tiene los mismos efectos del (código de comercio art. 774). Al no reclamarse el contenido de la factura dentro de los 10 días siguientes a la entrega de ella, se entiende irrevocablemente aceptada, sirvase cancelar la factura con cheque cruzado o transferencia electrónica a nombre de THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la máxima tasa vigente.

El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias para efectos de la aceptación del título valor.-Ley 1231 de 2008.


*Handwritten notes:*  
31/08/18  
3:25  
P.M.


PRUEBA:	SABER 11A	FECHA DE APLICACIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2016
CLIENTE:	ICFES	ORDEN DE PRODUCCIÓN:	PEDIDO A11/9304 OP 2050000508/509
CONTRATO:	Nº 334	THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
662.285	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 177.326.808,75
813	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 16.124.269,65
		SUBTOTAL	\$ 193.451.078,40
		IVA	\$ 36.755.704,90
		TOTAL	\$ 230.206.783,30

**OBSERVACIONES:**

Corresponde al 50% del Total de 1.324.570 cuadernillos empacados y empaque de los 1.625 kits de aplicación.

  
Gerente SIS

  
Directora Comercial


**ANDREA CAROLINA ARDILA JIMENEZ**

**Obrando en calidad de Revisor Fiscal de  
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.  
NIT 860.005.080 – 2**

**CERTIFICA**

1. Que los Estados Financieros de la Compañía **THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.** se encuentran debidamente revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2017.
2. Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.
3. Que de acuerdo con las planillas de pago que he tenido a la vista, la Compañía ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones al igual que los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No. 50 Ley 789 de 2002.
4. Que se han cancelado oportunamente los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
5. Que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 114-1, la Compañía ha estado exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, correspondientes a sus trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) SMMLV.

Se expide en Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de agosto de 2018, a solicitud de la Administración de la Compañía **THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.**

  
**ANDREA CAROLINA ARDILA JIMENEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. No.188598-T  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.



THOMAS GREG & SONS

**Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A**

**ESTADO ORIGINAL**

**PAG 1 DE 14**

<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>CONSECUTIVO</b>
04 de Septiembre de 2018		

<b>OBJETO</b>	Informe Ejecutivo Y Lecciones Aprendidas Prueba saber 11A
<b>LUGAR:</b>	Planta de operación Cadena – Cali Yumbo

<b>CONTENIDO</b>	
<b>ITEM No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
I	Informe ejecutivo y lecciones aprendidas.

--





THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 2 DE 14

### PLANEACIÓN

- Se tenía consenso y aval de requisitos de seguridad, técnicos y operativos entre el ICFES, Cadena, TCC y TGS para el área asignada por Cadena en las instalaciones de Acopi.
- El cual no se cumplió, se tenía consenso de la fecha de entrega de la bodega la cual tampoco se cumplió.
- Se tenía consenso de la cantidad de material a recibir por parte del impresor, el cual no se cumplió.
- AL inicio del proceso no fue posible realizar el proceso de capacitación al personal del turno de la mañana, teniendo en cuenta la hora a la que se recibió el material, por lo cual se realizó la capacitación al siguiente día.
- Se tuvieron que recibir parciales y en cuanto a material variable, no se recibió a tiempo, lo cual genero un retraso en la entrega al operador de transporte.
- En cuanto a empaque de kits, el operador de impresión suministro mesas adicionales, considerando que no proporcionaron la estantería requerida para el proceso.
- El día 24 de Julio llovió y se evidenciaron goteras en varias áreas de la planta, por lo menos en 10 puntos, algunas más grandes que otras y puntualmente en tres casos, reportamos el daño de equipos, las unidades TGSC0496, TGSC0232 y el equipo con serial S/N 5QRR, ya no funcionan por haber sido afectados por agua lluvia, producto de las goteras en el techo del área de empaque.  
A este día se seguían presentando faltantes de kits y material no recibido completo.

### **Lección aprendida:**

Se debe realizar un seguimiento riguroso y de calidad, a los requerimientos solicitados, ya que el no debido cumplimiento de los mismos hizo retrasar la operación y llegar a un incumplimiento por parte del proceso, generando retrasos en las entregas.

### **Entrega del Área**

- Estado del Área

Las Instalaciones no se encontraba en perfecto estado.

Se pudo notar la presencia, de barro, tierra, agua, y goteras.

Cableado y redes fuera de lugar.

Ingreso de obreros durante el empaque para arreglo de canaletas averiadas por acumulación de aguas lluvia.

- Se le solicitó a Cadena colocara cintas de seguridad que advirtieran el peligro de transitar por



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 3 DE 14

La entrada a las instalaciones del área de empaque estaba llena de barro situación que se reportó en su momento, lo cual no permitía que el área permaneciera limpia ni aseada, y afectaba visiblemente el proceso debido a la tierra y polvo que caía.

### **Lección aprendida:**

Se debe velar por el estricto cumplimiento que establece el anexo técnico, pues es fundamental cumplir con los requerimiento de las normas que establece SST para así asegurar la integridad de todos nuestros colaboradores.

### **Seguridad y SST**

La entrada para TGS, fue tardía perdiendo prácticamente media mañana en la gestión de ingreso, pues el personal de seguridad del impresor, no tenía conocimiento del ingreso de nuestro personal de seguridad para realizar la inspección del área. Y de la misma manera para la operación del proceso.

- Seguimos teniendo inconvenientes con el acceso a los baños pues no son la cantidad solicitada para el personal que se tiene en la operación.

### **Lección aprendida:**

Se debe exigir a la persona encargada de dar cumplimiento de calidad o supervisión del proceso el debido cumplimiento de lo planeado en el anexo técnico, con el fin de prever que suceda alguna novedad de salud, y/o accidente por no contar con las condiciones establecidas por el área de SST.



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 4 DE 14

### Seguridad

- Se identificó en el reconocimiento del área en general, que las cámaras de seguridad instaladas, resultaban insuficientes para brindar una buena cobertura y vigilancia adecuada, circunstancia que también debió ser validada por el representante del ICFES, quien validó que efectivamente quedaban puntos ciegos de la operación.
- Se siguen presentando circunstancias que se identifican como generadoras de riesgo.
- A pesar de realizar solicitud, nunca se obtuvo información de puntos de encuentro ni procedimientos en casos de emergencia, ya que solo existe un acceso a la planta de operación, y no tenemos la señalización correspondiente de seguridad SST.

### Lección aprendida:

Siempre en el comienzo de cada proyecto se debe realizar la visita respectiva de inspección para así poder verificar el estado del lugar y/o sitio de donde se va a realizar la operación.

### Ingreso de personal

- Totalidad de operaciones de Cadena S.A. dependen de comunicación y órdenes desde Medellín.
- Personal citado a las 7:00am esperó afuera en el sol hasta el ingreso autorizado sobre más de las 11 de la mañana por falta de información/memorando interno de Cadena S.A.
- Demoras en el ingreso por autorización.

### Lección aprendida:

Solicitamos que el supervisor del proceso asegure la entrada del personal a sus instalaciones en el menor tiempo posible pues la demora de la misma genera retrasos en la operación de la actividad del empaque, ya que se acordaron con antelación un plan de entregas que el cual se debe cumplir.



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 5 DE 14

### Personal y equipos de trabajo:

#### Condiciones de Trabajo

- Se presentó una fuerte violación a la normatividad de SST, la cual indica condiciones mínimas que se deben cumplir, para empleados, contratistas y visitantes.
- Cubierta metálica inadecuada para el trabajo debido a las altas temperaturas que se generan presentando agujeros con goteras, en el momento una lluvia torrencial.

#### Lección aprendida:

No confiarnos en los requerimientos solicitados en el anexo técnico, velar, verificar y asegurar las condiciones en las cuales se establece la entrega del lugar donde se va a realizar la operación, ya que en cuanto a la ventilación del lugar, se prestaron malestares de salud, por las condiciones de tierra y agua que se presentaron


Teniendo en cuenta que como proveedor de empaque no tenemos el control de la planta de operación, si es importante que este nos asegure que las personas tengan un ambiente de ventilación, adecuado de trabajo.

#### Baterías de Baño

- Sin baterías de baños. Se tenían 3 baños portátiles bajo carpas, sin luz y solo se asearon 2 veces durante el proceso.
- Se solicita colaboración con la limpieza en la entrada principal al acceso a los baños, y al acceso a la bodega de empaque.
- A pesar de realizar solicitud, nunca se obtuvo información de puntos de encuentro ni procedimientos en casos de emergencia.

#### Lección aprendida:

Valar por el bienestar y las condiciones que se establecen en el área de SST, pues la falta de baterías de baño el aseo y a su vez la iluminación, hacen que se vea afectado el bienestar de las personas pues si se asean los baños tan solo dos veces durante todo el proceso de empaque podemos llegar a tener condiciones de salubridad delicadas donde se pudiera ver afectado el proceso, sobre todo las condiciones de salud de nuestros colaboradores, por lo tanto exigimos que se tenga un estricto cumplimiento a este requerimiento para salvaguardar el bienestar de nuestro personal.

 THOMAS GREG & SONS	<b>Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A</b>		
		<b>ESTADO ORIGINAL</b>	<b>PAG 6 DE 14</b>

**Recepción de Material e insumos:**

- Retraso en la autorización para ingreso de insumos, el personal de Cadena no tenía conocimiento del ingreso del material ni de las personas que realizarían la operación de empaque en Cali.
- Retraso en la entrega de material, no se entregó el material a tiempo, no se entregó el día que correspondía.
- Se hicieron entregas parciales de kits, los cuales no venia completos.
- Formatos nuevos de más de cuatro páginas no cocidos y sueltos.

**Lección aprendida:**

Se debe tener en cuenta que cada operador debe tener su plan de entregas y producción de operación, pues cada plan es independiente a este plan se le debe hacer un estricto seguimiento, para velar con el cumplimiento de las fechas establecidas y no truncan los demás procesos de la cadena de operación. Requerimos que el contratista vele por el debido cumplimiento de cada proceso para no entorpecer la operación, de la misma manera realizar un seguimiento de calidad del material entregado.

**Tecnología**

- Características e información para configuración de VPN con Cadena S.A fue solicitada y tramitada desde la reunión de apertura entre TGS
- Características del segmento de red fueron modificadas por Cadena S.A, retrasando configuración de equipos y generando ausencia de conectividad.
- El polvo es una de los temas de afectación graves que dificultan la operatividad del proceso y los equipos de tecnología que se utilizan, pues cada uno de ellos tiene una vida útil establecida, para lo cual si existe una gran cantidad de polvo estos se pueden ver afectados. Y se vieron realmente afectados por la lluvia y el polvo.
- Las unidades TGSC0496, TGSC0232 y el equipo con serial S/N 5QRR, se vieron afectados por tal situación y se dañaron.



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 7 DE 14

- Faltaron puntos de datos y eléctricos por instalar, los puestos del supervisor y los biométricos no se pudieron habilitar.
- TGS debió aceptar el lugar en el que Cadena instaló el cableado, ubicado de manera distinta a la solicitada en el último plano enviado por ellos.
- Al no tener energía y puntos de red para el servidor y equipos a tiempo, se tuvo demora en el montaje de líneas de empaque.
- Sin haber realizado inventario., además exigió el aseo del área recibida al final del proceso de empaque.

### Lección aprendida:

Se debe hacer seguimiento respectivo al no cumplimiento de lo establecido con anterioridad, de la misma manera se debe contar con un apoyo por parte del contratista que asegure que las condiciones solicitadas cumplan estrictamente con los requerimientos, esto con el fin de no tener retrasos en la operación y entrega de informes y de más solicitudes que se requieran a lo largo del proceso.

De la misma manera solicitamos entregar el área en las mejores condiciones físicas para el desarrollo de la operación. Y que se tenga claridad de los alcances establecidos por cada operador pues exigir EJ. Aseo del área no corresponde con los requerimientos establecidos en el contrato.



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 8 DE 14

### Proceso de empaque

- Proceso adicional que no estaba especificado en el Anexo Técnico – Instalación de GPS previo empaque de material de examen.
- Demoras en la entrega de los contenedores por parte de TCC, debido a división de tipos de GPS por ciudades, regionales y territorios, generando tiempo adicional en el empaque. Esto debe ser transparente para Thomas Greg & Sons de Colombia.
- Se presentaron reprocesos por casos de GPS que se despegaban.
- Se debe revisar el horario de operación de TCC. No era posible solicitar ni entregar los contenedores empacados después de un horario establecido.

### Lección aprendida:

La falta de planeación muchas veces no permite tener el control al 100% de la operación si bien es cierto en todo proyecto hay una curva de aprendizaje, debemos asegurar que los tiempos establecidos en dicho proceso se cumplan a cabalidad por lo tanto trabajaremos en el cumplimiento de los mismos, y velaremos por cumplir con todo lo establecido en el contrato de empaque.

Se han presentado novedades en nuestro proceso lo cual se solicitó hacer riguroso cumplimiento a lo exigido en el anexo técnico, de la misma manera en futuras pruebas se exigió a nuestro equipo de calidad verificar al detalle que el empaque cumpla con lo exigido.



THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 9 DE 14

### **Kits de aplicación**

- No se cuenta con un espacio para la organización del material de KITS, lo cual dificulta la organización de los materiales que componen a los mismos.
- Nombre de algunos de los elementos no coincide con los detallados en la biblia, por consiguiente tampoco en las listas de chequeo.
- Demoras en el ingreso del personal. Llegó a las 7.00am y se autorizó ingreso hasta el mediodía.

### **Lección aprendida:**

La falta de planeación muchas veces no permite tener el control al 100% de la operación, y la constante presión por entregar resultados hace que se comentan ciertos errores que hacen que se afecte el proceso.

Solicitamos muy amablemente contar con la ayuda del impresor para que nos facilite una colmena o stand para la organización del material de KITS, pues hemos visto que no tener la disponibilidad de este elemento dificulta la operación, no permite una efectividad al 100% de la claridad en el material empacado.

Solicitamos el debido cumplimiento de las fechas acordadas para la entrega de material ya que si no se cumplen los tiempos establecidos se generan retrasos y posibles errores en el empaque ya que la presión de entregar en los tiempos establecidos no permite un debido cumplimiento del proceso.





THOMAS GREG & SONS

## Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 10 DE 14

### Insumos:

- Se utilizaron bolsas con una doble selle de seguridad, pero hemos visto que la mala manipulación de las mismas hace que se abran por el trol, mas no se desprendan ninguno de los sellos de seguridad.

### Lección aprendida:

Planear adecuadamente el material e insumos necesarios para la operación.

- Se solicita que se le comunique al proveedor de logística, la debida manipulación de las bolsas ya que estas vienen con una carga muy pesada y al no manipularlas como se debe estas se abren por el troquel.

### Lección aprendida:

- Se garantiza la conectividad bidireccional entre TGS y Cadena.
- Se entregarán con antelación los datos de permisos, usuarios y contraseñas para el acceso del ICFES al sistema de información SILOG.



THOMAS GREG & SONS

Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 11 DE 14

**Lección aprendida:**

- Se garantiza que los uniformes para las pruebas serán debidamente identificados.

RESUMEN DE CANTIDADES

*FACTURA 50%*


CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
662.285	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 177.326.808,75
813	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 16.124.269,65
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 193.451.078,40</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 36.755.704,90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 230.206.783,30</b>

*FACTURA 30%*

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
397.371	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 106.396.085,3
488	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 9.678.528,40
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 116.074.613,7</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 22.054.176,6</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138.128.790,2</b>

*FACTURA 20%*

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
264.914	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 70.930.723,5
325	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 6.445.741,3
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 77.376.464,8</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 14.701.528,3</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.077.993,1</b>

 THOMAS GREG & SONS	<b>Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A</b>		
		<b>ESTADO ORIGINAL</b>	<b>PAG 12 DE 14</b>

**CONTENEDORES**

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
5.238	CONTENEDOR PLÁSTICO	\$ 30.849,05	\$ 161.587.324
4.176	CONTENEDOR PLÁSTICO	\$ 36.293,00	\$ 151.559.568
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 313.146.892</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 59.497.909</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 372.644.801</b>

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>EL PRECIO UNITARIO</b>
<b>DEL ITEM #1 YA INCUYE EL DESCUENTO DEL 15 %</b>	



THOMAS GREG & SONS

Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A

ESTADO ORIGINAL

PAG 13 DE 14

**Lección aprendida:**

- Se garantiza que los uniformes para las pruebas serán debidamente identificados.

RESUMEN DE CANTIDADES

*FACTURA 50%*

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
662.285	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 177.326.808,75
813	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 16.124.269,65
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 193.451.078,40</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 36.755.704,90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 230.206.783,30</b>

*FACTURA 30%*

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
397.371	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 106.396.085,3
488	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 9.678.528,40
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 116.074.613,7</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 22.054.176,6</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138.128.790,2</b>

*FACTURA 20%*

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
264.914	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 70.930.723,5
325	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 6.445.741,3
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 77.376.464,8</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 14.701.528,3</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.077.993,1</b>



THOMAS GREG & SONS

**Informe Ejecutivo Prueba Saber 11A**

**ESTADO ORIGINAL**

**PAG 14 DE 14**

**CONTENEDORES**

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
5.238	CONTENEDOR PLÁSTICO	\$ 30.849,05	\$ 161.587.324
4.176	CONTENEDOR PLÁSTICO	\$ 36.293,00	\$ 151.559.568
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 313.146.892</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 59.497.909</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 372.644.801</b>

**OBSERVACIONES:**

**DEL ITEM #1 YA INCUYE EL DESCUENTO DEL 15 %**

**EL PRECIO UNITARIO**



Jorge Orjuela &lt;jorjuela@ices.gov.co&gt;

## PREFACTURAS SABER 11A

Sergio Alejandro Londoño Gutierrez <sergioa.londonog@thomasgreg.com>  
 Para: Jorge Orjuela <jorjuela@ices.gov.co>

7 de septiembre de 2018, 14:30

Buenas Tardes Jorge,

Envío prefacturas actualizadas, ya que las anteriores no tenían cantidades en números enteros.

### FACTURA 50%

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
662.285	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 177.326.808,75
813	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 16.124.269,65
		SUBTOTAL	\$ 193.451.078,40
		IVA	\$ 36.755.704,90
		TOTAL	\$ 230.206.783,30

### FACTURA 30%

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
397.371	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 106.396.085,3
488	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 9.678.528,40
		SUBTOTAL	\$ 116.074.613,7
		IVA	\$ 22.054.176,6
		TOTAL	\$ 138.128.790,2

**FACTURA 20%**

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
264.914	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 70.930.723,5
325	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 6.445.741,3
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 77.376.464,8</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 14.701.528,3</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.077.993,1</b>

Saludos,

**Sergio Alejandro Londoño Gutierrez**  
**Director**

Thomas Greg &  
 Sons de  
 Colombia S.A.  
 PBX.: (1)  
 3810240 Ext:  
 1244  
 FAX.: NO  
 APLICA  
 Avenida de Las  
 Américas No. 44  
 - 57 / Bogotá -

Este mensaje y cualquier archivo adjunto que contenga son confidenciales. Si usted no es el destinatario, por favor llame o envíe un correo electrónico al remitente y bórralo de su sistema, sin copiar, modificar o divulgar su contenido. Gracias. // This message and any attached file that it contains are confidential. If you are not the addressee, please call us or send an e-mail to the sender and erase it of the system, without copying, modifying or to spread the content. Thank you.



Jorge Orjuela &lt;jorjuela@icfes.gov.co&gt;

## PREFACTURAS SABER 11A

Sergio Alejandro Londoño Gutierrez <sergioa.londonog@thomasgreg.com>  
 Para: Jorge Orjuela <jorjuela@icfes.gov.co>

7 de septiembre de 2018, 14:30

Buenas Tardes Jorge,

Envío prefacturas actualizadas, ya que las anteriores no tenían cantidades en números enteros.

### FACTURA 50%

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
662.285	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 177.326.808,75
813	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 16.124.269,65
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 193.451.078,40</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 36.755.704,90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 230.206.783,30</b>

### FACTURA 30%

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
397.371	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCIARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 106.396.085,3
488	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 9.678.528,40
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 116.074.613,7</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 22.054.176,6</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138.128.790,2</b>



## FACTURA 20%

CANTIDAD	DESCRIPCION O CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
264.914	EMPAQUE SECUNDARIO Y TERCARIO DE PAQUETES	\$ 267,75	\$ 70.930.723,5
325	EMPAQUE DE KITS DE APLICACIÓN	\$ 19.833,05	\$ 6.445.741,3
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 77.376.464,8</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$ 14.701.528,3</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.077.993,1</b>

Saludos,

**Sergio Alejandro Londoño Gutierrez**  
**Director**

Thomas Greg &  
 Sons de  
 Colombia S.A.  
 PBX.: (1)  
 3810240 Ext:  
 1244  
 FAX.: NO  
 APLICA  
 Avenida de Las  
 Américas No. 44  
 - 57 / Bogotá -

Este mensaje y cualquier archivo adjunto que contenga son confidenciales. Si usted no es el destinatario, por favor llame o envíe un correo electrónico al remitente y bórralo de su sistema, sin copiar, modificar o divulgar su contenido. Gracias. // This message and any attached file that it contains are confidential. If you are not the addressee, please call us or send an e-mail to the sender and erase it of the system, without copying, modifying or to spread the content. Thank you.



Jorge Orjuela &lt;jorjuela@icfes.gov.co&gt;

## Solicitud envío pre-factura Proceso de empaque - Prueba Saber 11a

Jorge Orjuela &lt;jorjuela@icfes.gov.co&gt;

5 de septiembre de 2018, 8:19

Para: Sergio Alejandro Londoño Gutiérrez <sergioa.londonog@thomasgreg.com>, Carolina Ayala <diana.ayala@thomasgreg.com>, Sandra Patricia Leon Ballesteros <sandra.leon@thomasgreg.com>

Cc: Giovany Babativa <gbabativa@icfes.gov.co>, Alejandro Mejia Gomez <amejia@icfes.gov.co>, Jhoan Sebastian Franco <jsfranco@contratista.icfes.gov.co>, Paula Fernandez <pfernandez@contratista.icfes.gov.co>, Holman Herrera <hherrera@icfes.gov.co>, Sandra Jaber <sjaber@contratista.icfes.gov.co>

Buena tarde:

Reciba un cordial saludo.

Teniendo en cuenta la información que se adjunta en este correo, me permito informar que:

- La cantidad total de material de examen 1.324.570 corresponde con lo solicitado por parte del icfes
- La cantidad total de material de kits 1.626 corresponde con lo solicitado por parte del icfes.

De las 4 facturas recibidas no se tiene el informe ejecutivo correspondiente al numeral 13.1 del anexo técnico ni tampoco el informe de lecciones Aprendidas del numeral 13.2 del anexo técnico operativo.

Cordialmente,

**Jorge Enrique Orjuela Golay**  
**Subdirección de Aplicación de Instrumentos**  
**Profesional Universitario Grado 02**  
 Calle 26 No. 69-76 - Edificio Elemento  
 Torre 2 - Piso 16, Bogotá, Colombia  
 Teléfono +57 (1) 4841410 Ext. 341  
 jorjuela@icfes.gov.co

www.icfes.gov.co


**GOBIERNO DE COLOMBIA**


**Piensa en grande, piensa en verde**

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail  
 Before you print these e-mail take into account your compromise with a sustainable world

El 3 de septiembre de 2018, 14:41, Sergio Alejandro Londoño Gutiérrez <sergioa.londonog@thomasgreg.com> escribió:

Buenas Tardes Jorge,

Envío información y prefacturas de la prueba Saber 11<sup>a</sup>.

### RESUMEN DE CANTIDADES

#### CUADERNILLOS

ITEM	BASE INICIAL	ADICIONAL	HOLGURAS	APLICACIÓN PENITENCIARIAS	INTERPRETE PENITENCIARIAS	ADICIONALES PENITENCIARIAS	HOLGURAS PENITENCIARIAS	TOTAL