

Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Externo	Selección	Económico	Precio artificialmente bajo	Imposibilidad de realizar la cobertura del total de sitios requeridos para la aplicación	3	3	3	Medio	ICFES	Formato de oferta económica y anexo técnico claro	1	1	2	Bajo	No	ICFES	Desde la fecha de inicio del contrato	Al vencimiento del contrato	Revisión del estudio previo al anexo técnico que soporta el proceso.	Mensual
2	Externo	Selección	Operacional	Dispersión de los sitios de aplicación	Demora en la llegada de los aplicadores a los sitios	3	3	3	Medio	contratista	Asignación de personal cercano a los lugares de aplicación.	1	1	1	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido	Semanal
3	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por falla de personal	Demora en el inicio de la prueba	3	3	3	Medio	Contratista	Disponer de personal de reemplazo, cercano al sitio de aplicación, para atender la eventualidad	1	1	1	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido	Semanal
4	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por la distancia del aplicador	Incumplimiento en la aplicación, según fecha y hora programada	3	3	3	Medio	Contratista	Realizar aplicación extemporánea a costa del contratista incumplido	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido	Quincenal