

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1.	General	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Cambio en los lineamientos de selección	Modificación de las condiciones de selección	2	2	1	Baja	ICFES	Definir criterios, procedimientos y requerimientos claros, en un tiempo definido	1	1	2	Bajo	No	ICFES	Desde la apertura del proceso de convocatoria	Al momento de la comunicación de la lista de habilitados	Desde el momento de apertura	Durante las reñas establecidas en el cronograma
2	General	Externo	Selección	Operacional	Cambio de los perfiles propuestos	Retraso en el inicio de los contratos derivados	3	3	3	Medio	contratista	Disponer de alternativas de personal, para los perfiles requeridos	2	2	2	Bajo	Si	Contratistas	Desde el inicio de la adjudicación del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución	Reuniones de seguimiento	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el inicio de los procesos de invitación cerrada	Imposibilidad de cumplimiento de cronogramas de aplicación	3	3	3	Medio	ICFES	Realizar invitaciones con términos amplios	1	1	1	Bajo	Si	licfes	Desde la etapa de planeación	Al momento de la comunicación de la lista de habilitados	Elaboración de un cronograma con etapas claras y tiempos suficientes	Semanal