

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.**

ÍTEM	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN
1	ECONÓMICO	Mora en la entrega de los equipos tecnológicos	Entrega de los equipos después de la fecha establecida	MEDIO	CONTRATISTA
2	ECONÓMICO	Mora el pago	Morosidad en el trámite y pago de la factura que contiene el valor de los equipos de computo	BAJO	ICFES
3	OPERATIVO	Incumplimiento de las obligaciones	Incumplimiento de lo está establecido en las obligaciones	MEDIO	CONTRATISTA
4	OPERATIVO	Calidad e idoneidad en la prestación del servicio	No prestación del servicio de instalación de los equipos con personal no idóneo para realizar la instalación o sin los elementos de óptima calidad	MEDIO	CONTRATISTA