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ADICION NUMERO 01 AL CONTRATO DE OBRA No 132 DEL 2012 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION, ICFES, Y ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA.

GIOCONDA MARGARITA PINA ELLES, identificada con la cédula de ciudadania 45.593.580, en su condicién de
Ordenador del Gasto, obrando en nombre y representacién del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA
EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES-, quien en el texto de este documento se denominara el ICFES,
identificado con el Nit 860.024.301-6, y por otra, LUZ ANGELA BONILLA BUSTOS, identificado con la cédula de
ciudadania 51.743.943 de Bogotd, quien actila como Representante Legal de ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA., identificada con nit 900.042.485, que en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la adicién No 1 al contrato de obra No 132 del 2012,
suscrito entre las mismas partes, segln las cldusulas adelante citadas, y previas las siguientes consideraciones:
1) Que el 30 de marzo de 2012 se suscribid el contrato de obra No. 132 con ARQUITECTURA INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA., cuyo objeto es “ El CONTRATISTA se compromete con el
ICFES a realizar el mantenimiento preventivo, adecuaciones, y el mantenimiento correctivo menor en las
instalaciones fisicas de propiedad del ICFES y aquellas en las que por razones del servicio, desarrolle actividades
que requieran de mantenimiento, reparaciones o adecuaciones”, con un plazo de ejecucion hasta el 20 de
diciembre de 2012; 2) Que el contrato en mencién se suscribid hasta por un valor total de CIENTO TREINTA
MILLONES DE PESOS M/L ($130.000.000) que incluye todos los costos directo e indirectos que la ejecucion del
contrato conlleve; 3) Que mediante solicitud de modificacién, adicién, o prorroga al contrato, realizada por el
supervisor ADRIANA JULET GIL GONZALEZ, se expone: “Se solicita la presente adicion porque el cambio de
puestos de trabajo, y la nueva reubicacién de los mismos en las diferentes éreas, asi como la solicitud de
ampliacién de &reas de trabajo, especialmente en las dreas misionales ha generado un aumento en la mano de
obra y materiales para asegurar: a. Cableado de datos, b. Extender la Red eléctrica, c. Adecuar areas, d. Armar
nuevas oficinas y cerramientos. Adicionalmente, dentro de los trabajos previstos, se han adelantado tareas tan
importantes como la limpieza de la fachada con productos antigraffitis, asi como el arreglo de puertas de vidrio
en diferentes areas. Por lo tanto, y para garantizar que continten los trabajos requeridos para el adecuado
mantenimiento del edificio y la adecuacién de nuevas &reas, es necesario realizar una adicion al contrato de
mantenimiento por 560 Millones, de acuerdo con el siguiente presupuesto:

Adquisiciéon médulos piso techo S 28.402.367
Vidrios oficinas Piso techo Reubicaciones S 12.781.065
Alfombras S 10.650.888
Dilataciones en ventaneria S 4.260.355
Tuberias EMT para cableados a la vista S 2.840.236
Arreglos exteriores, gdrgolas, piezas ladrillos S 710.059
Peliculas para bafios S 355.030
Total Adicion 2012 S 60.000.000.” 4) Que para atender el presente

compromiso se cuenta con el respaldo del certificado de disponibilidad presupuestal 1326 del 2012, expedido
por la Jefe de Presupuesto del ICFES. CLAUSULA PRIMERA: Se adiciona el valor del contrato en la suma de
SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($60.000.000.00.) Este valor serd cancelado en los términos que indica la
clausula quinta del contrato de obra No 132 de 2012. El valor estd respaldado por el certificado de
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disponibilidad presupuestal No 1326 de 2012. CLAUSULA SEGUNDA-: Esta adicién queda perfeccionada con la
firma de las partes. Para su legalizacion y ejecucion se requiere el Registro Presupuestal. EI CONTRATISTA
debera ampliar las garantias inicialmente suscritas. CLAUSULA TERCERA: La presente adicion forma parte
integral del contrato de obra nimero 132 del 2012. Las demas condiciones del contrato en mencidn conservan
plena vigencia. Para constancia se firma en Bogotad, D.C. a los 04/10/2012
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