

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000808212

Fecha Radicado: 2018-09-24 10:32:49

Anexos: 11 FOLIOS.



Bogotá, D.C., 24 de Septiembre de 2018.

GENERALES



No. 20182000808232

Fecha Radicado: 2018-09-24 10:34:46

Anexos: 11 FOLIOS.



Señores ICFES

Radicación de cuenta de cobro contrato No. 304 de 2018.

En atención a la comunicación interna recibida el 22 de abril de 2016 y según Radicado No. 20162300008863, relacionada con la radicación de cuentas de cobro, atentamente hago entrega de los siguientes soportes, correspondientes a mi contrato No. 304 de 2018:

Grupo de documentos dirigidos a la subdirección Financiera y Contable que incluyan:


- Copia de certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado
- G3-FT004 Informe de ejecución contractual
- Original de la Cuenta de cobro o factura según aplique
- Certificación tributaria
- Copia Comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Cordialmente,

Marco Tulio Guzman Martinez

C.C. 72.278.833 de Barranquilla



	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 304, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	MARCO TULIO GUZMAN MARTINEZ	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	72278833
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/09/2018 /	<b>Hasta</b> 30/09/2018 /	<b>INFORME No.:</b> 8

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	304	<b>Fecha de inicio</b>	01/02/2018	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>"Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de software en el proyecto PRISMA, apoyando técnicamente a los funcionarios que realizan el desarrollo de software para las actividades de diseño, implementación y puesta en producción de componentes de software, realizar el seguimiento a las actividades de desarrollo y despliegue de versiones, así como definir el plan de los ciclos de programación del sistema misional PRISMA."</b>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$82.500.000) M/CTE</b> , los cuales incluyen IVA, Impuestos, tasas, contribuciones..			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$52'500.000) M/CTE.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30'000.000) M/CTE</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>Décima</b> del contrato, el plazo del mismo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2018.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El <b>24 de Enero de 2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El <b>01 de Febrero de 2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 304.</li> </ul>			

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>Octava</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en Once (11) pagos mensuales correspondientes a los meses de febrero a diciembre por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$7,500,000) M/CTE incluido IVA. Los pagos se realizarán mes vencido. Los anteriores valores que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por EL CONTRATISTA, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de EL ICFES, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable"</p>
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor											
1	26/02/2018	Primer Pago (Mes Febrero)	\$ 7'500.000											
2	26/03/2018	Segundo Pago (Mes Marzo)	\$ 7'500.000											
3	25/04/2018	Tercer Pago (Mes Abril)	\$ 7'500.000											
4	24/05/2018	Cuarto Pago (Mes Mayo)	\$ 7'500.000											
5	25/06/2018	Quinto Pago (Mes Junio)	\$ 7'500.000											
6	25/07/2018	Sexto Pago (Mes Julio)	\$ 7'500.000											
7	27/08/2018	Séptimo Pago (Mes Agosto)	\$ 7'500.000											
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									X					
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	





4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	<p><b>Obligación 1: Seguir la metodología de proyectos de desarrollo y/o mantenimiento de software, los lineamientos de buenas prácticas de desarrollo establecidas por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones y generar mejoras para el desarrollo y la codificación de los componentes.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Se realiza el sprint 9 del equipo Instrumentos.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\INSTRUMENTOS-sprintPlan.pdf</a>  <a href="http://www2.icfesinteractivo.gov.co/icescrum/p/PROJ12#sprintPlan">http://www2.icfesinteractivo.gov.co/icescrum/p/PROJ12#sprintPlan</a></p> <p><b>Actividad 2:</b> De acuerdo a la metodología se realizan los commits.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 59957.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60020.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60063.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60064.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60075.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60077.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60131.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60133.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60021.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60022.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60033.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60074.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60089.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60100.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60102.txt</a>  <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60123.txt</a></p>	100%





2	<p><b>Obligación 2: Realizar el análisis de los requerimientos usando casos de uso y modificar los casos de uso ya existentes, de acuerdo a las necesidades del Instituto.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Estimación back log PRISMA Semanal</p> <p><b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgRi0i8ONbF4I0ogguh0XQXR7mxnhQxgsvNPf2hUQwY/edit#gid=21151085">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgRi0i8ONbF4I0ogguh0XQXR7mxnhQxgsvNPf2hUQwY/edit#gid=21151085</a></p>	100%
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

<b>3</b>	<p><b>Obligación 3: Realizar el diseño de los requerimientos de desarrollo a su cargo, incluyendo el delineamiento de herramientas tecnológicas, diseño de sistemas de información, análisis de bases de datos, programación, pruebas, puesta en producción y estabilización, basados en los requerimientos funcionales y no funcionales.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Estimación back log PRISMA Semanal</p> <p><b>Evidencia:</b> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgRi0i8ONbF410ogguh0XQXR7mxnhQxgsvNPf2hUQwY/edit#gid=21151085">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mgRi0i8ONbF410ogguh0XQXR7mxnhQxgsvNPf2hUQwY/edit#gid=21151085</a></p> <p><b>Actividad 2:</b> Se realiza el sprint 9 del equipo Instrumentos.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\INSTRUMENTOS-sprintPlan.pdf">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\INSTRUMENTOS-sprintPlan.pdf</a>  <a href="http://www2.icfesinteractivo.gov.co/icescrum/p/PROJ12#sprintPlan">http://www2.icfesinteractivo.gov.co/icescrum/p/PROJ12#sprintPlan</a></p> <p><b>Actividad 3:</b> De acuerdo a la metodología se realizan los commits.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 59957.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 59957.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60020.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60020.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60063.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60063.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60064.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60064.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60075.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60075.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60077.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60077.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60131.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60131.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60133.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60133.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60021.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60021.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60022.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60022.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60033.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60033.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60074.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60074.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60089.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60089.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60100.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60100.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60102.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60102.txt</a>  <a href="\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60123.txt">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60123.txt</a></p>	<b>100%</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------


<p>4</p>	<p><b>Obligación 4: Realizar la ejecución e implementación de los requerimientos asignados, de acuerdo a los lineamientos de la metodología de desarrollo definida por el Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> De acuerdo a los requerimientos de ajuste se realizan los commits en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 59957.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60020.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60063.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60064.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60075.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60077.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60131.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60133.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60021.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60022.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60033.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60074.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60089.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60100.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60102.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60123.txt</u></p>	<p>100%</p>
<p>5</p>	<p><b>Obligación 5: Realizar la ejecución de los planes de pruebas que garanticen la operación correcta de los casos de uso implementados.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> PRISMA</p> <p><b>Evidencia:</b>  <a href="http://192.168.147.73:8081/administrador/DocumentacionPrisma/tree/master/Inscripcion/Pruebas%20Unitarias/Release%204/Sprint%209">http://192.168.147.73:8081/administrador/DocumentacionPrisma/tree/master/Inscripcion/Pruebas%20Unitarias/Release%204/Sprint%209</a></p>	<p>100%</p>



 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2



6	<b>Obligación 6: Realizar en la documentación y entrega de los casos de uso implementados, el Manual Técnico y de usuario final, detectar fallas de desempeño y seguridad, así como recomendar las soluciones y/o estrategias a estas eventualidades.</b>  No se ejecutaron actividades en este periodo	0%
7	<b>Obligación 7: Realizar el reporte de las actividades ejecutadas en la herramienta que para tal fin asigne la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.</b>  <b>Actividad 1:</b> Se realiza el ingreso de todas las actividades del día a día durante el periodo.  <b>Evidencia:</b> \\ICFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Reporte Horas Mes Septiembre 2018 – clockify	100%

<p>8</p>	<p><b>Obligación 8: Realizar la entrega del código fuente de los nuevos aplicativos o mantenimientos realizados.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Se realiza entrega del código fuente en el repositorio de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción.</p> <p><b>Evidencia:</b>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_59957.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60020.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60063.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60064.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60075.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60077.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60131.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_desarrollo_60133.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_produccion_60021.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_produccion_60022.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_produccion_60033.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_pruebas_60074.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_pruebas_60089.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_pruebas_60100.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_pruebas_60102.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit_pruebas_60123.txt</u></p>	<p>100%</p>
<p>9</p>	<p><b>Obligación 9: Realizar la entrega, asesoría y capacitación de los aplicativos a su cargo, a la persona que la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones designe para esta labor.</b></p> <p>No se ejecutaron actividades en este periodo</p>	<p>0%</p>
<p>10</p>	<p><b>Obligación 10: Realizar las reuniones diarias del Sprint del proyecto asignado por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Daily, Puesto de trabajo 10 minutos todos los días.  <b>Evidencia:</b> <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 7\Evidencias\ICFES - Septiembre 2018.pdf</u></p>	<p>100%</p>

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2


11	<p><b>Obligación 11: Realizar el registro de las solicitudes e incidentes reportados por los usuarios o velar por el correcto registro de las solicitudes e incidentes reportados por los usuarios en la Mesa de Ayuda.</b></p> <p><b>Actividad 1: Mantis Issues</b></p> <p><b>Evidencia:</b> \\ICFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Mantis Issues</p>	100%
12	<p><b>Obligación 12: Realizar la generación de reportes mensuales de la solución de las solicitudes o incidentes reportados en la Mesa de Ayuda.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Despliegues del módulo de instrumentos en pruebas de la compilación 632 - 638 de Jenkins  <b>Evidencia:</b> <a href="http://192.168.147.167:8080/view/Instrumentos/job/instrumentosPruebas/">http://192.168.147.167:8080/view/Instrumentos/job/instrumentosPruebas/</a></p> <p><b>Actividad 2:</b> Despliegue del módulo de instrumentos en producción de la compilación 123 – 125  <b>Evidencia:</b> <a href="http://192.168.147.167:8080/view/Instrumentos/job/instrumentosProduccion/">http://192.168.147.167:8080/view/Instrumentos/job/instrumentosProduccion/</a></p> <p><b>Actividad 3:</b> Despliegue del módulo de inscripción en pruebas de la compilación 496 - 505  <b>Evidencia:</b> <a href="http://192.168.147.167:8080/view/Inscripcion/job/inscripcionPruebas/">http://192.168.147.167:8080/view/Inscripcion/job/inscripcionPruebas/</a></p>	100%
13	<p><b>Obligación 13: Solucionar los incidentes asignados en la mesa de ayuda</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Incidencias solucionadas dentro del periodo.</p> <p><b>Evidencia:</b> \\ICFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\ Mantis Issues.docx</p>	100%
14	<p><b>Obligación 14: Presentar los informes técnicos mensuales necesarios para sustentar la toma de decisiones que deba adoptar la entidad.</b></p> <p>No se ejecutaron actividades en este periodo</p>	0%
15	<p><b>Obligación 15: Ejecutar las pruebas unitarias periódicas según definición de la metodología para los componentes de software que construyan y entregar informes con los resultados a los líderes técnicos.</b></p> <p>No se ejecutaron actividades en este periodo</p>	0%

16	<p><b>Obligación 16: Conocer, validar, practicar y retroalimentar en la implementación de componentes de software las reglas estáticas de revisión de código.</b></p>	100%
	<p><b>Actividad 1:</b> De acuerdo a las sugerencias se realizan los commits con los ajustes de la retroalimentación.</p>	
	<p><b>Evidencia:</b></p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 59957.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60020.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60063.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60064.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60075.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60077.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60131.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60133.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60021.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60022.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60033.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60074.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60089.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60100.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60102.txt</p> <p>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60123.txt</p>	

 	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

<p><b>17 Obligación 17: Realizar la debida sincronización del código fuente en el repositorio definido para tal fin y los procedimientos de integración continua para minimizar los tiempos de sincronización y despliegue en ambientes de desarrollo y pruebas.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Commits de los ajustes y desarrollos del mes</p> <p><b>Evidencia:</b>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 59957.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60020.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60063.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60064.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60075.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60077.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60131.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit desarrollo 60133.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60021.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60022.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit produccion 60033.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60074.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60089.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60100.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60102.txt</u>  <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Commits\commit pruebas 60123.txt</u></p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>18 Obligación 18: Realizar la definición de las reglas de código estático y el alcance de pruebas unitarias que se deben implementar en los procesos de construcción de software.</b></p> <p>No se ejecutaron actividades en este periodo</p>	<p><b>0%</b></p>
<p><b>19 Obligación 19: Realizar la revisión de los diseños realizados por los programadores e identificar los requerimientos no funcionales para los diferentes requerimientos asignados.</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Revisión de las actividades de los desarrolladores.  <b>Evidencia:</b> <u>\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Revision Codigo</u></p>	<p><b>100%</b></p>

20	<b>Obligación 20: Ejecutar el plan de trabajo de los desarrollos asignados por el Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones o por quien el delegue.</b>  Cumplida a cabalidad en cada una de las actividades realizadas	100%
21	<b>Obligación 21: Realizar las reuniones periódicas según definición de la metodología buscando facilitar y soluciones inconvenientes técnicos que se puedan presentar.</b>  <b>Actividad 1:</b> Utilización del calendario de Google de la cuenta Institucional para el tema de las reuniones. <b>Evidencia:</b> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\ICFES - Septiembre 2018.pdf</a>	100%
22	<b>Obligación 22: Cumplir con un mínimo de 160 horas mensuales para el desarrollo de software de los sistemas de información designadas por el Subdirector de Desarrollo de Aplicaciones.</b>  <b>Actividad 1:</b> Reporte de actividades desde la herramienta Clockify <b>Evidencia:</b> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Evidencias\Reporte Horas Mes Septiembre 2018 - clockify.pdf</a>	100%
23	<b>Obligación 23: Presentar un informe de ejecución del contrato de manera mensual, y los demás que le sean solicitados.</b>  <b>Actividad 1:</b> Entrega de cuenta de cobro <b>Evidencia:</b> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\2 formato ejecucion contractual v2.docx</a>	100%
24	<b>Obligación 24: Presentar el Informe final para la acreditación del último pago del mes del contrato según lo establecido en la forma de pago.</b>  No se ejecutaron actividades en este periodo	0%
25	<b>Obligación 25: Presentar oportunamente las facturas para los pagos e informes que le sean requeridos.</b>  <b>Actividad 1:</b> Entrega de cuenta de cobro <b>Evidencia:</b> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\2_Modelo Carta para solicitud de deducciones.docx</a> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\2 formato ejecucion contractual v2.docx</a> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\2 CUENTA DE COBRO.docx</a> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\2 RadicadoAbastecimiento.docx</a> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\2 RadicadoFinanciera.docx</a> <a href="#">\\CFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\g3-ft001 v3 certificado de cumplimiento.xlsx</a>	100%

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

26	<b>Obligación 26: No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el Contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas necesarias.</b>  Cumplida a cabalidad en cada una de las actividades realizadas	100%
27	<b>Obligación 27: Mantener en forma confidencial, todos los datos e informaciones a las cuales tenga acceso siendo esta confidencialidad continua y sin vencimiento ni por terminación, ni por la declaratoria de caducidad de la orden de servicios.</b>  Cumplida a cabalidad en cada una de las actividades realizadas	100%
28	<b>Obligación 28: Realizar la afiliación al sistema de seguridad social integral y efectuar oportuna y debidamente los pagos.</b>  <b>Actividad 1:</b> Pago de la seguridad Social <b>Evidencia:</b> <a href="#">\\ICFESSERV5\mguzman@contratista.icfes.gov.co\$2018\Pago 8\Pago mes Septiembre.pdf</a>	100%
29	<b>Obligación 29: Cumplir el código de ética y valores adoptado por el ICFES mediante resolución 000141 del 21 de febrero de 2013.</b>  Cumplida a cabalidad en cada una de las actividades realizadas	100%
30	<b>Obligación 30: Mantener y devolver en debida forma los documentos que le sean entregados y responder por ellos.</b>  Cumplida a cabalidad en cada una de las actividades realizadas	100%
31	<b>Obligación 31: Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.</b>  Cumplida a cabalidad en cada una de las actividades realizadas	100%

#### 5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
---	--

#### 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Marcela Cañón Vargas** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**Marcela Cañón Vargas**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

**7. OBSERVACIONES**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (24) de (Septiembre) de (2018)

Elaboró  
Marco Tulio Guzman  
Martinez

Revisó  
Andrea Yolima Rojas  
Castro - Apoyo a la  
supervisión

Aprobó  
Marcela Cañón  
Vargas -  
Subdirectora de  
desarrollo de  
aplicaciones



**CUENTA DE COBRO**

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES**

**DEBE A:**

**MARCO TULIO GUZMAN MARTINEZ  
C.C. No. 72.278.833**

**Régimen Simplificado**

**LA SUMA DE: \$ 7.500.000 pesos. SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ✓**

**POR CONCEPTO DE:** "Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de software en el proyecto PRISMA, apoyando técnicamente a los funcionarios que realizan el desarrollo de software para las actividades de diseño, implementación y puesta en producción de componentes de software, realizar el seguimiento a las actividades de desarrollo y despliegue de versiones, así como definir el plan de los ciclos de programación del sistema misional PRISMA." según el contrato de prestación de servicios No. 304 - 2018 del 1 de Febrero de 2018, Pago No 8.

**DATOS PARA CONSIGNACIÓN:**

Cuenta No. 926-251420-00 Ahorros  
Banco Bancolombia  
Nombre Marco Tulio Guzmán Martínez  
Cédula 72.278.833  
Valor: \$ 7.500.000

  
\_\_\_\_\_  
MARCO TULIO GUZMÁN MARTÍNEZ  
C.C No. 72.278.833 Barranquilla

Bogotá, D. C Septiembre 24 de 2018

Bogotá D.C., 24 de septiembre del 2018

Señores  
**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES**  
**Subdirección Financiera y Contable**  
Ciudad


**Asunto:** Solicitud disminuciones en mi base de retención de la cuenta del mes de septiembre de 2018.

De acuerdo al art. 17 Ley 1819 de 2016 y al art. 383 parágrafo 2, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del art. 383 ET para la retención como independiente por rentas de trabajo.

Conforme al D. 4713 de 2005, D. 2271 de 2009, Ley 1819/16 y demás normas concordantes o complementarias, les solicito se tenga en cuenta las disminuciones de mi base de retención:

1. Bajo la gravedad de juramento, certifico que la planilla de aportes a seguridad social y ARL – PILA que anexo, es **COPIA** descargada directamente de la página, y corresponde a los devengados que obtuve en su empresa el mes Septiembre. (Decreto 1273 de 2018).

Cordialmente,

  
**Marco Tulio Guzman Martinez**  
C.C. 72.278.833 de Barranquilla

Último ingreso exitoso: 2018-09-06 / 12:00:35 PM | Último ingreso fallido: 2016-05-02 / 08:12:38 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-------

Periodo Pensión: Octubre 2018. Periodo Salud: Octubre 2018.

Septiembre 18 de 2018 / 9:09 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b>	MARCO TULIO GUZMAN MARTINEZ	<b>Nit:</b>	72278833
<b>Tipo planilla:</b>	I	<b>Período liquidación Pensiones</b>	Septiembre 2018
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Período liquidación Salud:</b>	Septiembre 2018
<b>Número de radicación:</b>	29930605	<b>Total a pagar:</b>	\$870.700
<b>Fecha de vencimiento:</b>	08/10/2018	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de pago:</b>	06/09/2018	<b>Número de administradoras:</b>	3

### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número de aprobación:</b>	366889616
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1		\$0.00	\$15,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$480,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$375,000
						<b>\$870,700</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)


Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Conet S.A.



Acercas de los certificados SSL



Powered by